

**Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum
Tahun Anggaran 2015**

MELALUI PENYEDIA

NO	SATUAN KERJA		NAMA PAKET PENGADAAN	KEGIATAN	JENIS BELANJA	JENIS PENGADAAN	PERKIRAAN BIAYA (RP)			VOLUME	LOKASI PEKERJAAN	SUMBER DANA (APBN/APBD/PHLN)	PELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA		PELAKSANA PEKERJAAN		KET
	KODE	NAMA					LELANG/ SELEKSI	PENUNJUKAN LANGSUNG/ PENGADAAN LANGSUNG	PEMBELIAN SECARA ELEKTRONIK				AWAL (TANGGAL)	SELESAI (TANGGAL)	AWAL (TANGGAL)	SELESAI (TANGGAL)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1	027050	KPU (Biro Logistik)	Pengadaan ATK, kudapan, makan, dan bahan lainnya	Evaluasi pelaksanaan pengelolaan logistik Pemilu 2014	Barang	Pengadaan Langsung		15.455.000		1 paket	Jakarta	APBN	01 Feb 2015	10 Feb 2015	11 Feb 2015	20 Feb 2015	
			Pengadaan ATK, kudapan, makan, dan bahan lainnya	Penyempurnaan pedoman teknis pengelolaan data kebutuhan logistik Pemilu	Barang	Pengadaan Langsung		15.455.000		1 paket	Jakarta	APBN	10 Feb 2015	20 Feb 2015	20 Feb 2015	27 Feb 2015	
			Pengadaan ATK, kudapan, makan, dan bahan lainnya	Penyusunan buku profil logistik Pemilu 2014	Barang	Pengadaan Langsung		59.455.000		1 paket	Jakarta	APBN	3 Feb 2015	10 Feb 2015	10 Feb 2015	17 Feb 2015	
			Pengadaan ATK, kudapan, makan, dan bahan lainnya	Penyempurnaan SOP teknis pengelolaan logistik Pemilu	Barang	Pengadaan Langsung		8.392.000		1 paket	Jakarta	APBN	2 Mar 2015	9 Mar 2015	9 Mar 2015	18 Mar 2015	
			Pengadaan ATK, kudapan, makan, dan bahan lainnya	Evaluasi penggunaan aplikasi Silog Pemilu	Barang	Pengadaan Langsung		15.455.000		1 paket	Jakarta	APBN	9 Mar 2015	16 Mar 2015	16 Mar 2015	23 Mar 2015	
			Pengadaan ATK, kudapan, makan, dan bahan lainnya	Fasilitasi ULP	Barang	Pengadaan Langsung		66.120.000		1 paket	Jakarta	APBN	6 Jan 2015	14 Jan 2015	14 Jan 2015	22 Jan 2015	
			Pengadaan ATK, kudapan, makan, dan bahan lainnya	Perumusan rancangan ULP satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Barang	Pengadaan Langsung		11.110.000		1 paket	Jakarta	APBN	13 Feb 2015	18 Feb 2015	18 Feb 2015	27 Feb 2015	
			Pengadaan ATK, kudapan, makan, dan bahan lainnya	Penyempurnaan pedoman teknis pengadaan logistik Pemilu	Barang	Pengadaan Langsung		11.110.000		1 paket	Jakarta	APBN	2 Apr 2015	9 Apr 2015	9 Apr 2015	16 Apr 2015	
			Pengadaan ATK, kudapan, makan, dan bahan lainnya	Penyempurnaan Pedoman Teknis Pendistribusian Logistik Pemilu	Barang	Pengadaan Langsung		16.018.000		1 paket	Jakarta	APBN	4 Mei 2015	12 Mei 2015	12 Mei 2015	22 Mei 2015	
			Pengadaan ATK, kudapan, makan, dan bahan lainnya	Evaluasi standar biaya distribusi logistik Pemilu	Barang	Pengadaan Langsung		12.208.000		1 paket	Jakarta	APBN	8 Jun 2015	15 Jun 2015	15 Jun 2015	22 Jun 2015	
			Pengadaan ATK, kudapan, makan, dan bahan lainnya	Penyempurnaan Pedoman Teknis Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu	Barang	Pengadaan Langsung		16.018.000		1 paket	Jakarta	APBN	3 Agusts 2015	10 Agusts 2015	11 Agusts 2015	18 Agusts 2015	
			Pengadaan ATK, kudapan, makan, dan bahan lainnya	Koordinasi pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu	Barang	Pengadaan Langsung		11.008.000		1 paket	Jakarta	APBN	2 Sept 2015	8 Sept 2015	8 Sept 2015	15 Sept 2015	
			Pengadaan ATK, kudapan, makan, dan bahan lainnya	Rencana Aksi Pelaksanaan dan Percepatan Penyerapan Anggaran KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Barang	Pengadaan Langsung		13.126.000		4 paket	Jakarta	APBN	2 Jan 2015	30 Okt 2015	2 Jan 2015	30 Okt 2015	
			Pengadaan ATK, kudapan, makan, dan bahan lainnya	Penyusunan LAKIP Tahun 2014 dan Penyusunan Tapkin Tahun 2015	Barang	Pengadaan Langsung		20.000.000		1 paket	Jakarta	APBN	2 Jan 2015	30 Jan 2015	2 Jan 2015	30 Jan 2015	
			Pengadaan ATK, kudapan, makan, dan bahan lainnya	Penyusunan Instrumen Evaluasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Gubernur/Bupati/Walikota	Barang	Pengadaan Langsung		15.000.000		1 paket	Jakarta	APBN	2 Feb 2015	30 Jun 2015	2 Feb 2015	30 Jun 2015	
			Pengadaan ATK, kudapan, makan, dan bahan lainnya	Rapat-rapat/Rapat Dengar Pendapat	Barang	Pengadaan Langsung		75.600.000		12 paket	Jakarta	APBN	2 Jan 2015	31 Des 2015	2 Jan 2015	31 Des 2015	
			Pengadaan ATK, kudapan, makan, dan bahan lainnya	Evaluasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Gubernur/Bupati/Walikota	Barang	Pengadaan Langsung		40.000.000		16 paket	Jakarta	APBN	1 Mei 2015	31 Des 2015	1 Mei 2015	31 Des 2015	
			Pengadaan ATK, kudapan, makan, dan bahan lainnya	Rencana Aksi Pelaksanaan dan Percepatan Penyerapan Anggaran KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Barang	Pengadaan Langsung		50.000.000		20 paket	Jakarta	APBN	2 Jan 2015	30 Okt 2015	2 Jan 2015	30 Okt 2015	
			Pengadaan ATK, kudapan, makan, dan bahan lainnya	Penyusunan LAKIP Tahun 2014 dan Penyusunan Tapkin Tahun 2015	Barang	Pengadaan Langsung		50.000.000		20 paket	Jakarta	APBN	2 Jan 2015	31 Mar 2015	2 Jan 2015	31 Mar 2015	
			Pengadaan ATK, kudapan, makan, dan bahan lainnya	Penyusunan Instrumen Evaluasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Gubernur/Bupati/Walikota	Barang	Pengadaan Langsung		10.000.000		4 paket	Jakarta	APBN	2 Feb 2015	30 Jun 2015	2 Feb 2015	30 Jun 2015	
			Pengadaan ATK, kudapan, makan, dan bahan lainnya	Rapat-rapat/ Rapat Dengar Pendapat	Barang	Pengadaan Langsung		30.000.000		14 paket	Jakarta	APBN	2 Jan 2015	31 Des 2015	2 Jan 2015	31 Des 2015	
			Pengadaan tenaga teknis pendukung lainnya	Evaluasi Penggunaan Aplikasi SILOG Pemilu	Jasa Lainnya	Pengadaan Langsung		108.000.000		1 paket	Jakarta	APBN	2 Jan 2015	9 Jan 2015	2 Jan 2015	31 Des 2015	
			Pengadaan tenaga teknis pendukung lainnya	Rencana Aksi Pelaksanaan dan Percepatan Penyerapan Anggaran KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Jasa Lainnya	Pengadaan Langsung		70.400.000		2 orang	Jakarta	APBN	2 Jan 2015	30 Jan 2015	2 Jan 2015	30 Sept 2015	

NO	SATUAN KERJA		NAMA PAKET PENGADAAN	KEGIATAN	JENIS BELANJA	JENIS PENGADAAN	PERKIRAAN BIAYA (RP)			VOLUME	LOKASI PEKERJAAN	SUMBER DANA (APBN/APBD/PHLN)	PELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA		PELAKSANA PEKERJAAN		KET
	KODE	NAMA					LELANG/ SELEKSI	PENUNJUKAN LANGSUNG/ PENGADAAN LANGSUNG	PEMBELIAN SECARA ELEKTRONIK				AWAL (TANGGAL)	SELESAI (TANGGAL)	AWAL (TANGGAL)	SELESAI (TANGGAL)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Pengadaan tenaga ahli atau tenaga konsultan	Evaluasi Penggunaan Aplikasi SILOG Pemilu	Jasa Lainnya	Seleksi Sederhana		96.000.000		1 paket	Jakarta	APBN	9 Mar 2015	15 Mei 2015	18 Mei 2015	18 Nov 2015	
			Pengadaan ruang rapat Fullboard Meeting	Evaluasi pelaksanaan pengelolaan logistik Pemilu 2014	Jasa Lainnya	Penunjukan Langsung		112.040.000		1 paket	Jakarta	APBN	26 Jan 2015	4 Feb 2015	26 Jan 2015	28 Jan 2015	
			Pengadaan ruang rapat Fullboard Meeting	Penyempurnaan pedoman teknis pengelolaan data kebutuhan logistik Pemilu	Jasa Lainnya	Penunjukan Langsung		112.040.000		1 paket	Jakarta	APBN	10 Feb 2015	20 Feb 2015	4 Mar 2015	6 Mar 2015	
			Pengadaan ruang rapat Fullboard Meeting	Penyusunan buku profil logistik Pemilu 2014	Jasa Lainnya	Penunjukan Langsung		112.040.000		1 paket	Jakarta	APBN	3 Feb 2015	10 Feb 2015	16 Mar 2015	18 Mar 2015	
			Pengadaan ruang rapat Fullboard Meeting	Penyempurnaan SOP teknis pengelolaan logistik Pemilu	Jasa Lainnya	Penunjukan Langsung		112.040.000		1 paket	Jakarta	APBN	2 Mar 2015	9 Mar 2015	6 Apr 2015	8 Apr 2015	
			Pengadaan ruang rapat Fullboard Meeting	Evaluasi penggunaan aplikasi Silog Pemilu	Jasa Lainnya	Penunjukan Langsung		112.040.000		1 paket	Jakarta	APBN	9 Mar 2015	16 Mar 2015	20 Apr 2015	22 Apr 2015	
			Pengadaan ruang rapat Fullboard Meeting	Fasilitasi ULP	Jasa Lainnya	Penunjukan Langsung		1.028.900.000		10 paket	Jakarta	APBN	6 Jan 2015	14 Jan 2015	14 Jan 2015	31 Des 2015	
			Pengadaan ruang rapat Fullboard Meeting	Perumusan rancangan ULP satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Jasa Lainnya	Penunjukan Langsung		109.960.000		1 paket	Jakarta	APBN	13 Feb 2015	18 Feb 2015	23 Feb 2015	25 Feb 2015	
			Pengadaan ruang rapat Fullboard Meeting	Penyempurnaan pedoman teknis pengadaan logistik Pemilu	Jasa Lainnya	Penunjukan Langsung		111.360.000		1 paket	Jakarta	APBN	16 Mar 2015	23 Mar 2015	16 Mar 2015	18 Mar 2015	
			Pengadaan ruang rapat Fullboard Meeting	Penyempurnaan Pedoman Teknis Pendistribusian Logistik Pemilu	Jasa Lainnya	Penunjukan Langsung		110.920.000		1 paket	Jakarta	APBN	4 Mei 2015	12 Mei 2015	12 Mei 2015	20 Mei 2015	
			Pengadaan ruang rapat Fullboard Meeting	Evaluasi standar biaya distribusi logistik Pemilu	Jasa Lainnya	Penunjukan Langsung		110.920.000		1 paket	Jakarta	APBN	16 Mar 2015	23 Mar 2015	24 Mar 2015	26 Mar 2015	
			Pengadaan ruang rapat Fullboard Meeting	Penyempurnaan Pedoman Teknis Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu	Jasa Lainnya	Penunjukan Langsung		110.920.000		1 paket	Jakarta	APBN	3 Agustus 2015	10 Agustus 2015	12 Agustus 2015	14 Agustus 2015	
			Pengadaan ruang rapat Fullboard Meeting	Koordinasi pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu	Jasa Lainnya	Penunjukan Langsung		110.920.000		1 paket	Jakarta	APBN	2 Sept 2015	8 Sept 2015	9 Sept 2015	11 Sept 2015	
			Pengadaan jasa cetak laporan dan dokumen	Penyusunan LAKIP Tahun 2014 dan Penyusunan Tapkin Tahun 2015	Jasa Lainnya	Pengadaan Langsung		46.522.000		2 paket	Jakarta	APBN	2 Feb 2015	31 Mar 2015	2 Feb 2015	31 Mar 2015	

Sekretaris Jenderal KPU,
ARIF RAHMAN HAKIM

3
Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum
Tahun Anggaran 2015

MELALUI PENYEDIA

NO	SATUAN KERJA		NAMA PAKET PENGADAAN	KEGIATAN	JENIS BELANJA	JENIS PENGADAAN	PERKIRAAN BIAYA (RP)			VOLUME	LOKASI PEKERJAAN	SUMBER DANA (APBN/APBD/PHLN)	PELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA		PELAKSANA PEKERJAAN		KET
	KODE	NAMA					LELANG/ SELEKSI	PENUNJUKAN LANGSUNG/ PENGADAAN LANGSUNG	PEMBELIAN SECARA ELEKTRONIK				AWAL (TANGGAL)	SELESAI (TANGGAL)	AWAL (TANGGAL)	SELESAI (TANGGAL)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1	027050	KPU (Biro Perencanaan dan Data)	Pengadaan jasa sewa DRC KPU Tahun 2015	Sewa DRC KPU Tahun 2015	Jasa Lainnya	Lelang	1.900.000.000			12 Bulan	Jakarta	APBN	2 Jan 2015	31 Des 2015	1 Jan 2015	31 Des 2015	
			Pengadaan jasa sewa layanan Internet Primary	Sewa layanan internet Tahun 2015	Jasa Lainnya	Penunjukan Langsung			771.175.000	12 Bulan	Jakarta	APBN	2 Jan 2015	31 Des 2015	1 Jan 2015	31 Des 2015	
			Pengadaan jasa sewa layanan Internet Secondary	Sewa Layanan Internet Secondary Tahun 2015	Jasa Lainnya	Penunjukan Langsung			509.555.000	12 Bulan	Jakarta	APBN	1 Sept 2015	1 Okt 2015	1 Okt 2015	31 Des 2015	
			Pengadaan jasa Sewa IP Block	Sewa IP Block KPU	Jasa Lainnya	Pengadaan Langsung		15.000.000		12 Bulan	Jakarta	APBN	1 Sept 2015	1 Okt 2015	1 Okt 2015	31 Des 2015	
			Pengadaan jasa outsourcing	Pengadaan Jasa Outsourcing Tahun 2015	Jasa Lainnya	Pengadaan Langsung		84.000.000		12 Bulan	Jakarta	APBN	1 Des 2014	31 Des 2014	1 Jan 2015	31 Jan 2015	
			Pengadaan jasa pemeliharaan UPS di KPU	Pengadaan Jasa Maintenance UPS	Jasa Lainnya	Pengadaan Langsung		85.000.000		Per 3 Bulan	Jakarta	APBN	Jan, Apr, Agustu,Des	Jan, Apr, Agustu,Des	1 Jan 2015	31 Des 2015	
			Pengadaan Jasa Maintenance AC Presisi DC	Pengadaan Jasa Maintenance AC Presisi DC	Jasa Lainnya	Pengadaan Langsung		45.250.000		Per 3 Bulan	Jakarta	APBN	Jan, Apr, Agustu,Des	Jan, Apr, Agustu,Des	1 Jan 2015	31 Des 2015	
			Pengadaan Barang Pemadam Kebakaran Data Senter KPU	Pengadaan Barang Pemadam Kebakaran	Barang	Lelang	500.000.000			1 Paket	Jakarta	APBN	2 Mar 2015	30 Jun 2015	2 Feb 2015	31 Des 2015	
			Pengadaan Jasa Konsultan IT dalam rangka penataan Network IT	Pengadaan Jasa Konsultan IT dalam rangka penataan Network IT Gedung KPU	Jasa Lainnya	Lelang	100.000.000			1 Paket	Jakarta	APBN	2 Mar 2015	30 Sept 2015	2 Feb 2015	31 Des 2015	
			Pengadaan Barang Pengamanan Jaringan IT KPU dari serangan	Pengadaan Barang Pengamanan Jaringan IT KPU dari serangan Hacker	Barang	Lelang	1.000.000.000			2 Paket	Jakarta	APBN	1 Apr 2015	31 Agust 2015	2 Feb 2015	31 Des 2015	
			Pengadaan Jasa Konsultan dalam rangka pengembangan dan pemeliharaan website KPU	Pengembangan dan Pemeliharaan Website	Jasa Lainnya	Pengadaan Langsung		130.500.000		3 Bulan	Jakarta	APBN	2 Feb 2015	31 Des 2015	2 Feb 2015	31 Des 2015	
			Pengadaan Tenaga Teknis Pendukung dalam rangka pengembangan dan pemeliharaan website KPU	Pengembangan dan Pemeliharaan Website	Jasa Lainnya	Pengadaan Langsung		96.000.000		12 bulan	Jakarta	APBN	2 Feb 2015	31 Des 2015	2 Feb 2015	31 Des 2015	
			Pengadaan Tenaga Teknis Pendukung dalam rangka pengembangan dan pemeliharaan website KPU	Pengembangan dan Pemeliharaan Website	Jasa Lainnya	Pengadaan Langsung		84.000.000		12 bulan	Jakarta	APBN	2 Feb 2015	31 Des 2015	2 Feb 2015	31 Des 2015	
			Pengadaan jasa pengembangan rancangan Aplikasi KPU	Pengembangan Rancangan Aplikasi KPU	Jasa Lainnya	Pengadaan Langsung		100.000.000		1 Paket	Jakarta	APBN	2 Feb 2015	31 Des 2015	2 Feb 2015	31 Des 2015	

Sekretaris Jenderal KPU,
ARIF RAHMAN HAKIM

4
Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum
Tahun Anggaran 2015

MELALUI PENYEDIA

NO	SATUAN KERJA		NAMA PAKET PENGADAAN	KEGIATAN	JENIS BELANJA	JENIS PENGADAAN	PERKIRAAN BIAYA (RP)			VOLUME	LOKASI PEKERJAAN	SUMBER DANA (APBN/APBD/PHLN)	PELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA		PELAKSANA PEKERJAAN		KET
	KODE	NAMA					LELANG/ SELEKSI	PENUNJUKAN LANGSUNG/ PENGADAAN LANGSUNG	PEMBELIAN SECARA ELEKTRONIK				AWAL (TANGGAL)	SELESAI (TANGGAL)	AWAL (TANGGAL)	SELESAI (TANGGAL)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1	027050	KPU (biro Umum)	Pengadaan jasa cetak Buku Peraturan KPU	Revisi Peraturan KPU terkait Arsip	Jasa Lainnya	Lelang	245.000.000			1 Paket	Jakarta	APBN	2 Feb 2015	31 Des 2015	2 Feb 2015	31 Des 2015	
			Pengadaan jasa cetak Amplop Coklat, Map, dan buku agenda	Penataan, Pendataan, dan Penilaian Arsip	Jasa Lainnya	Pengadaan Langsung		155.000.000		1 Paket	Jakarta	APBN	2 Feb 2015	31 Des 2015	2 Feb 2015	31 Des 2015	
			Pengadaan jasa cetak buku Agenda Tahun 2016	Penataan, Pendataan, dan Penilaian Arsip	Jasa Lainnya	Pengadaan Langsung		180.000.000		1 Paket	Jakarta	APBN	2 Feb 2015	31 Des 2015	2 Feb 2015	31 Des 2015	
			Pengadaan ATK, kudapan, makan, dan bahan lainnya	Penyusunan Laporan Keuangan dan BMN tahun 2014	Barang	Pengadaan Langsung		60.146.000		1 Paket	Jakarta	APBN	2 Feb 2015	31 Des 2015	2 Feb 2015	31 Des 2015	
			Pengadaan ATK, kudapan, makan, dan bahan lainnya	Pengelolaan SIMAK UAKPB	Barang	Pengadaan Langsung		12.731.000		1 Paket	Jakarta	APBN	2 Feb 2015	31 Des 2015	2 Feb 2015	31 Des 2015	
			Pengadaan ATK, kudapan, makan, dan bahan lainnya	Penghapusan BMN	Barang	Pengadaan Langsung		5.775.000		1 Paket	Jakarta	APBN	2 Feb 2015	31 Des 2015	2 Feb 2015	31 Des 2015	
			Pengadaan ATK, kudapan, makan, dan bahan lainnya	Pelaksanaan fasilitasi TGR	Barang	Pengadaan Langsung		3.930.000		1 Paket	Jakarta	APBN	2 Feb 2015	31 Des 2015	2 Feb 2015	31 Des 2015	
			Pengadaan ATK, kudapan, makan, dan bahan lainnya	Evaluasi LHP BMN	Barang	Pengadaan Langsung		8.487.000		1 Paket	Jakarta	APBN	2 Feb 2015	31 Des 2015	2 Feb 2015	31 Des 2015	
			Pengadaan ATK, kudapan, makan, dan bahan lainnya	Review Laporan BMN	Barang	Pengadaan Langsung		8.478.000		1 Paket	Jakarta	APBN	2 Feb 2015	31 Des 2015	2 Feb 2015	31 Des 2015	
			Pengadaan pakaian dinas Pegawai KPU	Pakaian dinas Pegawai	Barang	Lelang	540.440.000			1 Paket	Jakarta	APBN	2 Feb 2015	31 Des 2015	2 Feb 2015	31 Des 2015	
			Pengadaan Kendaraan Roda 4 dan Roda 2	Kendaraan Roda 4 dan Roda 2	Barang	Penunjukan Langsung		4.434.534.000		1 Paket	Jakarta	APBN	2 Feb 2015	31 Des 2015	2 Feb 2015	31 Des 2015	
			Pengadaan Meubelair/Peralatan dan Mesin	Meubelair/Peralatan dan Mesin	Barang	Lelang	3.000.000.000			1 Paket	Jakarta	APBN	2 Feb 2015	31 Des 2015	2 Feb 2015	31 Des 2015	
			Pengadaan Sewa Mesin Foto Copy Tahun 2015	Sewa Mesin Foto Copy Tahun 2015	Jasa Lainnya	Lelang	672.000.000			1 paket	Jakarta	APBN	2 Feb 2015	31 Des 2015	2 Feb 2015	31 Des 2015	

Sekretaris Jenderal KPU,
ARIF RAHMAN HAKIM

5
Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum
Tahun Anggaran 2015

MELALUI PENYEDIA

NO	SATUAN KERJA		NAMA PAKET PENGADAAN	KEGIATAN	JENIS BELANJA	JENIS PENGADAAN	PERKIRAAN BIAYA (RP)			VOLUME	LOKASI PEKERJAAN	SUMBER DANA (APBN/APBD/PHLN)	PELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA		PELAKSANA PEKERJAAN		KET
	KODE	NAMA					LELANG/ SELEKSI	PENUNJUKAN LANGSUNG/ PENGADAAN LANGSUNG	PEMBELIAN SECARA ELEKTRONIK				AWAL (TANGGAL)	SELESAI (TANGGAL)	AWAL (TANGGAL)	SELESAI (TANGGAL)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1	027050	KPU (Biro Teknis dan Hupmas)	Pengadaan ATK, kudapan, makan, dan bahan lainnya	Pelayanan Pers dan Media	Barang	Pengadaan Langsung		11.657.000		1 paket	Jakarta	APBN	1 Jan 2015	31 Des 2015	1 Jan 2015	31 Des 2015	
			Pengadaan ATK, kudapan, makan, dan bahan lainnya	Bimtek Supervisi dan Kampanye Pemilukaa	Barang	Pengadaan Langsung		10.000.000		1 paket	Jakarta	APBN	1 Jan 2015	30 Jan 2015	1 Jan 2015	31 Des 2015	
			Pengadaan ATK, kudapan, makan, dan bahan lainnya	Penerbitan Majalah KPU	Barang	Pengadaan Langsung		57.765.000		1 paket	Jakarta	APBN	01 Feb 2015	10 Feb 2015	11 Feb 2015	20 Feb 2015	
			Pengadaan ATK, kudapan, makan, dan bahan lainnya	Penerbitan Bahan Informasi	Barang	Pengadaan Langsung		23.270.000		1 paket	Jakarta	APBN	10 Feb 2015	20 Feb 2015	20 Feb 2015	27 Feb 2015	
			Pengadaan ATK, kudapan, makan, dan bahan lainnya	Pengelolaan dan Pengembangan Website	Barang	Pengadaan Langsung		49.575.000		1 paket	Jakarta	APBN	3 Feb 2015	10 Feb 2015	10 Feb 2015	17 Feb 2015	
			Pengadaan ATK, kudapan, makan, dan bahan lainnya	Pengelolaan Analisa Media	Barang	Pengadaan Langsung		83.577.000		1 paket	Jakarta	APBN	20 Jan 2015	31 Jan 2015	1 Feb 2015	10 Feb 2015	
			Pengadaan ATK, kudapan, makan, dan bahan lainnya	Pembentukan PPID	Barang	Pengadaan Langsung		87.776.000		1 paket	Jakarta	APBN	1 Jan 2015	31 Des 2015	1 Jan 2015	31 Des 2015	
			Pengadaan souvenir kit Kehumasan	Pengembangan Kehumasan	Barang	Pengadaan Langsung		80.000.000		1 paket	Jakarta	APBN	2 Feb 2015	27 Feb 2015	1 Jan 2015	31 Des 2015	
			Pengadaan Alat Peraga Sosialisasi Informasi Pemilu	Bimtek Supervisi dan Kampanye Pemilukada	Barang	Pengadaan Langsung		68.160.000		1 paket	Jakarta	APBN	1 Apr 2015	30 Apr 2015	1 Mei 2015	29 Mei 2015	
			Pengadaan Bahan Penerbitan dan Pencetakan	Pencetakan Majalah KPU	Jasa Lainnya	Lelang	656.100.000			1 paket	Jakarta	APBN	1 Feb 2015	20 Feb 2015	20 Feb 2015	10 Maret 2015	
			Pengadaan Bahan Penerbitan dan Pencetakan	Pembuatan Kalender KPU Tahun 2016	Jasa Lainnya	Pengadaan Langsung		99.000.000		1 paket	Jakarta	APBN	1 Agustus 2015	10 Agustus 2015	1 Nov 2015	1 des 2015	
			Pengadaan Bahan Penerbitan dan Pencetakan	Pembuatan Kalender Meja KPU Tahun 2016	Jasa Lainnya	Pengadaan Langsung		99.000.000		1 paket	Jakarta	APBN	1 Agustus 2015	10 Agustus 2015	1 Nov 2015	1 des 2015	
			Pengadaan Bahan Penerbitan dan Pencetakan	Penggandaan Buku Perundangan Pemilu dan Pemilukada	Jasa Lainnya	Pengadaan Langsung		98.610.000		1 paket	Jakarta	APBN	1 Feb 2015	31 Maret 2015	1 Feb 2015	31 Des 2015	
			Pengadaan Bahan Penerbitan dan Pencetakan	Penggandaan Buku Peraturan KPU terkait Pemilu dan Pemilukada	Jasa Lainnya	Lelang	295.830.000			3 paket	Jakarta	APBN	1 Feb 2015	31 Maret 2015	1 Feb 2015	31 Des 2015	
			Pengadaan Bahan Penerbitan dan Pencetakan	Penerbitan Bahan Informasi Kepemiluan	Jasa Lainnya	Pengadaan Langsung		166.140.000		2 paket	Jakarta	APBN	1 Feb 2015	31 Maret 2015	1 Feb 2015	31 Des 2015	
			Pengadaan Bahan Penerbitan dan Pencetakan	Cetak Cover Analisa Media	Jasa Lainnya	Pengadaan Langsung		22.050.000		1 paket	Jakarta	APBN	1 Feb 2015	10 Feb 2015	11 Feb 2015	20 Feb 2015	
			Pengadaan tenaga teknis pendukung lainnya	Tenaga Editor Penerbitan Majalah KPU	Jasa Lainnya	Pengadaan Langsung		36.000.000		1 paket	Jakarta	APBN	20 Jan 2015	30 Jan 2015	1 Jan 2015	31 Des 2015	
			Pengadaan tenaga teknis pendukung lainnya	Tenaga Penulis Penerbitan Majalah KPU	Jasa Lainnya	Pengadaan Langsung		72.000.000		2 paket	Jakarta	APBN	20 Jan 2015	30 Jan 2015	1 Jan 2015	31 Des 2015	
			Pengadaan tenaga teknis pendukung lainnya	Desainer layouter Penerbitan Majalah KPU	Jasa Lainnya	Pengadaan Langsung		36.000.000		1 paket	Jakarta	APBN	20 Jan 2015	30 Jan 2015	1 Jan 2015	31 Des 2015	
			Pengadaan Jasa Langganan Surat Kabar	Langganan surat kabar display	Jasa Lainnya	Pengadaan Langsung		24.000.000		1 paket	Jakarta	APBN	20 Jan 2015	30 Jan 2015	1 Jan 2015	31 Des 2015	
			Pengadaan ATK dan Belanja Bahan Peliputan, Pemberitaan dan Dokumentasi	Peliputan, Pemberitaan dan Dokumentasi Kepemiluan dan Pemilukada	Barang	Pengadaan Langsung		29.870.000		1 paket	Jakarta	APBN	20 Jan 2015	30 Jan 2015	1 Feb 2015	10 Feb 2015	
			Pengadaan Langganan Program Pengumpul Media	Pengelolaan Analisa Media	Jasa Lainnya	Pengadaan Langsung		192.000.000		1 paket	Jakarta	APBN	20 Jan 2015	30 Jan 2015	1 Feb 2015	10 Feb 2015	
			Pengadaan Informasi Pemilu di Media Elektronik	Pembentukan PPID	Jasa Lainnya	Pengadaan Langsung		162.400.000		1 Paket	Jakarta	APBN	1 Mei 2015	29 Mei 2015	Minggu IV Juni 2015	Minggu IV Juni 2015	
			Pengadaan Informasi Pemilu di Media Cetak	Pembentukan PPID	Jasa Lainnya	Pengadaan Langsung		100.000.000		1 Paket	Jakarta	APBN	1 Mei 2015	29 Mei 2015	Minggu I Oktober 2015	Minggu I Oktober 2015	

NO	SATUAN KERJA		NAMA PAKET PENGADAAN	KEGIATAN	JENIS BELANJA	JENIS PENGADAAN	PERKIRAAN BIAYA (RP)			VOLUME	LOKASI PEKERJAAN	SUMBER DANA (APBN/APBD/PHLN)	PELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA		PELAKSANA PEKERJAAN		KET
	KODE	NAMA					LELANG/ SELEKSI	PENUNJUKAN LANGSUNG/ PENGADAAN LANGSUNG	PEMBELIAN SECARA ELEKTRONIK				AWAL (TANGGAL)	SELESAI (TANGGAL)	AWAL (TANGGAL)	SELESAI (TANGGAL)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Pengadaan Jasa Lomba Penulisan untuk Jurnalis	Pelayanan Pers dan Media	Jasa lainnya	Pengadaan Langsung		100.000.000		1 Paket	Jakarta	APBN	1 Mei 2015	29 Mei 2015	Minggu I Juni 2015	Minggu I Juni 2015	
			Pengadaan Jasa Lomba Fotografi/Pemilu Award	Pelayanan Pers dan Media	Jasa lainnya	Pengadaan Langsung		100.000.000		1 Paket	Jakarta	APBN	1 Mei 2015	29 Mei 2015	Minggu I Juni 2015	Minggu I Juni 2015	
			Pengadaan jasa penayangan Iklan	Pengembangan Kehumasan	Jasa Lainnya	Lelang		200.000.000		1 paket	Jakarta	APBN	1 Apr 2015	30 Apr 2015	Minggu IV Juni 2015	Minggu IV Juni 2015	
			Pengadaan layanan KPU EXPO	Pengembangan Kehumasan	Jasa Lainnya	Pengadaan Langsung		100.000.000		1 paket	Jakarta	APBN	1 Jun 2015	26 Jun 2015	Rabu, 15 Juli 2015	Rabu, 15 Juli 2015	
			Pengadaan pembuatan ILM Assistensi Tema Khusus	Bimtek Supervisi dan Kampanye Pemilukada	Jasa Lainnya	Pengadaan Langsung		100.000.000		1paket	Jakarta	APBN	3 Mar 2015	31 Mar 2015	1 Apr 2015	30 Apr 2015	
			Pengadaan pembuatan Pembuatan ILM Assistensi Tema Generik	Bimtek Supervisi dan Kampanye Pemilukada	Jasa Lainnya	Pengadaan Langsung		111.140.000		1paket	Jakarta	APBN	3 Mar 2015	31 Mar 2015	1 Apr 2015	30 Apr 2015	
			Pengadaan Fullboard Paket Meeting	Pembentukan PPID	Jasa Lainnya	Penunjukan Langsung		148.400.000		1 paket	Jakarta	APBN	3 Mar 2015	31 Mar 2015	17 Maret 2015	18 Maret 2015	
			Pengadaan Paket Meeting Fullday	Pelayanan Pers dan Media	Jasa lainnya	Penunjukan Langsung		106.000.000		2 Paket	Jakarta	APBN	Juli - Agusts	Juli - Agusts	22 Juli - 16 Sept 2015	22 Juli - 16 Sept 2015	
			Pengadaan Paket Meeting Fullboard	Pengembangan Kehumasan	Jasa Lainnya	Penunjukan Langsung		133.240.000		1 paket	Jakarta	APBN	1 Jul 2015	31 Jul 2015	10 Agust 2015	11 Agust 2015	
			Pengadaan Pengadaan Fullboard Paket Meeting	Bimtek Supervisi dan Kampanye Pemilukaa	Jasa Lainnya	Penunjukan Langsung		294.400.000		4 paket	Jakarta	APBN	2 Peb 2015	30 Okt 2015	10 Mar 2015	10 Nov 2015	
			Pengadaan Jasa Konsultan Kehumasan dan Sosial Media	Pengembangan Kehumasan	Jasa Konsultan	Seleksi Sederhana	80.000.000			1 Paket	Jakarta	APBN	1 Apr 2015	30 Apr 2015	3 Mar 2015	30 Okt 2015	
			Pengadaan ATK, kudapan, makan, dan bahan lainnya	Penerbitan Majalah KPU	Barang	Pengadaan Langsung		57.765.000		1 paket	Jakarta	APBN	01 Peb 2015	10 Peb 2015	11 Peb 2015	20 Peb 2015	
			Pengadaan ATK, kudapan, makan, dan bahan lainnya	Penerbitan Bahan Informasi	Barang	Pengadaan Langsung		23.270.000		1 paket	Jakarta	APBN	10 Peb 2015	20 Peb 2015	20 Peb 2015	27 Peb 2015	
			Pengadaan ATK, kudapan, makan, dan bahan lainnya	Pengelolaan dan Pengembangan Website	Barang	Pengadaan Langsung		49.575.000		1 paket	Jakarta	APBN	3 Peb 2015	10 Peb 2015	10 Peb 2015	17 Peb 2015	
			Pengadaan ATK, kudapan, makan, dan bahan lainnya	Pengelolaan Analisa Media	Barang	Pengadaan Langsung		83.577.000		1 paket	Jakarta	APBN	20 Jan 2015	31 Jan 2015	1 Peb 2015	10 Peb 2015	
			Pengadaan Bahan Penerbitan dan Pencetakan Majalah KPU	Pencetakan Majalah KPU	Jasa Lainnya	Lelang		656.100.000		1 paket	Jakarta	APBN	1 Peb 2015	20 Peb 2015	20 Peb 2015	10 Mar 2015	
			Pengadaan Bahan Penerbitan dan Pencetakan	Pembuatan Kalender KPU Tahun 2016	Jasa Lainnya	Pengadaan Langsung		99.000.000		1 paket	Jakarta	APBN	3 Agust 2015	30 Agust 2015	2 Nov 2015	1 Des 2015	
			Pengadaan Bahan Penerbitan dan Pencetakan	Pembuatan Kalender Meja KPU Tahun 2016	Jasa Lainnya	Pengadaan Langsung		99.000.000		1 paket	Jakarta	APBN	3 Agust 2015	30 Agust 2015	2 Nov 2015	1 Des 2015	
			Pengadaan Bahan Penerbitan dan Pencetakan	Penggandaan Buku Perundangan Pemilu dan Pemilukada	Jasa Lainnya	Pengadaan Langsung		98.610.000		1 paket	Jakarta	APBN	2 Peb 2015	31 Mar 2015	2 Peb 2015	31 Des 2015	
			Pengadaan Bahan Penerbitan dan Pencetakan	Penggandaan Buku Peraturan KPU terkait Pemilu dan Pemilukada	Jasa Lainnya	Pengadaan Langsung		295.830.000		3 paket	Jakarta	APBN	2 Peb 2015	31 Mar 2015	2 Peb 2015	31 Des 2015	
			Pengadaan Bahan Penerbitan dan Pencetakan	Penerbitan Bahan Informasi Kepemiluan	Jasa Lainnya	Pengadaan Langsung		166.140.000		2 paket	Jakarta	APBN	2 Peb 2015	31 Mar 2015	2 Peb 2015	31 Des 2015	
			Pengadaan Bahan Penerbitan dan Pencetakan	Cetak Cover Analisa Media	Jasa Lainnya	Pengadaan Langsung		22.050.000		1 paket	Jakarta	APBN	1 Peb 2015	10 Peb 2015	11 Peb 2015	20 Peb 2015	
			Pengadaan tenaga teknis pendukung lainnya	Tenaga Editor Penerbitan Majalah KPU	Jasa Lainnya	Pengadaan Langsung		36.000.000		1 paket	Jakarta	APBN	20 Jan 2015	30 Jan 2015	6 Jan 2015	31 Des 2015	
			Pengadaan tenaga teknis pendukung lainnya	Tenaga Penulis Penerbitan Majalah KPU	Jasa Lainnya	Pengadaan Langsung		72.000.000		2 paket	Jakarta	APBN	20 Jan 2015	30 Jan 2015	6 Jan 2015	31 Des 2015	
			Pengadaan tenaga teknis pendukung lainnya	Desainer layouter Penerbitan Majalah KPU	Jasa Lainnya	Pengadaan Langsung		36.000.000		1 paket	Jakarta	APBN	20 Jan 2015	30 Jan 2015	6 Jan 2015	31 Des 2015	
			Pengadaan Jasa Langganan Surat Kabar	Langganan surat kabar display	Jasa Lainnya	Pengadaan Langsung		24.000.000		1 paket	Jakarta	APBN	20 Jan 2015	30 Jan 2015	6 Jan 2015	31 Des 2015	
			Pengadaan ATK dan Bahan Peliputan, Pemberitaan dan Dokumentasi	Peliputan, Pemberitaan dan Dokumentasi Kepemiluan dan Pemilukada	Jasa Lainnya	Pengadaan Langsung		29.870.000		1 paket	Jakarta	APBN	20 Jan 2015	30 Jan 2015	1 Peb 2015	10 Peb 2015	

NO	SATUAN KERJA		NAMA PAKET PENGADAAN	KEGIATAN	JENIS BELANJA	JENIS PENGADAAN	PERKIRAAN BIAYA (RP)			VOLUME	LOKASI PEKERJAAN	SUMBER DANA (APBN/APBD/PHLN)	PELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA		PELAKSANA PEKERJAAN		KET
	KODE	NAMA					LELANG/ SELEKSI	PENUNJUKAN LANGSUNG/ PENGADAAN LANGSUNG	PEMBELIAN SECARA ELEKTRONIK				AWAL (TANGGAL)	SELESAI (TANGGAL)	AWAL (TANGGAL)	SELESAI (TANGGAL)	
			Pengadaan Jasa Konsultan Pembuatan Video	Pembuatan Video Tatacara Pelaksanaan Pemungutan Suara di TPS Pemilukada	Jasa Konsultan	Seleksi Sederhana	20.000.000			1 paket	Jakarta	APBN	2 Feb 2015	9 Feb 2015	10 Feb 2015	20 Feb 2015	
			Pengadaan Jasa Konsultan Pembuatan Video	Pembuatan Video Tatacara Pengisian Formulir Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara Pemilukada	Jasa Konsultan	Seleksi Sederhana	20.000.000			1 paket	Jakarta	APBN	10 Feb 2015	18 Feb 2015	20 Feb 2015	27 Feb 2015	
			Pengadaan bahan Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilukada	ATK, Pengadaan Bahan, Pembuatan Banner dan Back Drop Kegiatan dan Seminar Kit	Barang	Pengadaan Langsung		67.833.000		1 paket	Jakarta	APBN	2 Feb 2015	18 Feb 2015	20 Feb 2015	9 Mar 2015	
			Pengadaan Bahan Pengelolaan Dokumen Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD dan Presiden dan Wakil Presiden	ATK dan lain-lain	Barang	Pengadaan Langsung		25.991.000		1 paket	Jakarta	APBN	2 Mar 2015	13 Mar 2015	13 Mar 2015	24 Mar 2015	
			Pengadaan Bahan Penyusunan Database Calon Terpilih Anggota, DPR, DPD dan DPRD	ATK dan lain-lain	Barang	Pengadaan Langsung		26.251.000		1 paket	Jakarta	APBN	4 Mar 2015	13 Mar 2015	16 Mar 2015	24 Mar 2015	
			Pengadaan Bahan Pengembangan dan Pengelolaan Informasi Pencalonan Pemilu	ATK dan lain-lain	Barang	Pengadaan Langsung		26.831.000		1 paket	Jakarta	APBN	2 Mar 2015	13 Mar 2015	16 Mar 2015	27 Mar 2015	
			Pengadaan Bahan Pengelolaan Dokumen Pencalonan Pemilukada	ATK dan lain-lain	Barang	Pengadaan Langsung		24.741.000		1 paket	Jakarta	APBN	16 Feb 2015	27 Feb 2015	2 Mar 2015	13 Mar 2015	
			Pengadaan Bahan Penyusunan Database Penyelenggaraan Pemilukada	ATK dan lain-lain	Barang	Pengadaan Langsung		24.741.000		1 paket	Jakarta	APBN	2 Mar 2015	12 Mar 2015	16 Mar 2015	27 Mar 2015	
			Pengadaan Bahan Pengelolaan Dokumen Hasil Pemilukada	ATK dan Pencetakan Buku Pemilukada dalam Angka	Barang	Pengadaan Langsung		111.462.000		1 paket	Jakarta	APBN	2 Feb 2015	31 Mar 2015	3 Agust 2015	31 Des 2015	
			Pengadaan Bahan Supervisi dan Monitoring Pelaksanaan Pemilukada	ATK dan lain-lain	Barang	Pengadaan Langsung		89.262.000		1 paket	Jakarta	APBN	2 Feb 2015	31 Mar 2015	2 Mar 2015	31 Des 2015	
			Pengadaan Jasa Sewa Kendaraan dalam rangka Supervisi dan Monitoring Pelaksanaan Pemilukada	Sewa Kendaraan Operasioal Roda 4	Jasa Lainnya	Pengadaan Langsung		144.000.000		1 paket	Jakarta	APBN	2 Feb 2015	31 Mar 2015	2 Feb 2015	31 Des 2015	
			Pengadaan ATK	Riset dan Pemetaan Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam pemilu dan Pemilukada	Barang	Pengadaan Langsung		10.000.000		1 paket	Jakarta	APBN	20 Jan 2015	25 Jan 2015	26 Jan 2015	31 Jan 2015	
			Pengadaan ATK	Penyusunan Model Pendidikan Pemilih	Barang	Pengadaan Langsung		10.000.000		1 paket	Jakarta	APBN	2 Feb 2015	12 Feb 2015	13 Feb 2015	20 Feb 2015	
			Pengadaan ATK	Bimtek/TOT/FGD Pendidikan Pemilih	Barang	Pengadaan Langsung		10.000.000		1 paket	Jakarta	APBN	9 Feb 2015	19 Feb 2015	20 Feb 2015	27 Feb 2015	
			Pengadaan ATK	Penyusunan Rancangan Bangun/Desain Pusat Pendidikan Pemilih	Barang	Pengadaan Langsung		10.000.000		1 paket	Jakarta	APBN	12 Feb 2015	22 Feb 2015	23 Feb 2015	27 Feb 2015	
			Pengadaan ATK	Monitoring dan evaluasi pilot project pusat pendidikan pemilih di 9 propinsi	Barang	Pengadaan Langsung		10.000.000		1 paket	Jakarta	APBN	17 Feb 2015	27 Feb 2015	27 Feb 2015	6 Mar 2015	
			Pengadaan bahan perlengkapan Peserta	Bimtek/TOT/FGD Pendidikan Pemilih	Barang	Pengadaan Langsung		28.800.000		1 paket	Jakarta	APBN	20 Feb 2015	27 Feb 2015	2 Mar 2015	6 Mar 2015	
			Pengadaan bahan perlengkapan Peserta	Penyusunan Rancangan Bangun/Desain Pusat Pendidikan Pemilih	Barang	Pengadaan Langsung		27.000.000		1 paket	Jakarta	APBN	27 Feb 2015	5 Mar 2015	6 Mar 2015	12 Mar 2015	
			Pengadaan cetakan Bahan dan materi Pusat Pendidikan Pemilih	Penyusunan Rancangan Bangun/Desain Pusat Pendidikan Pemilih	Jasa Lainnya	Pengadaan Langsung		75.000.000		1 paket	Jakarta	APBN	2 Mar 2015	9 Mar 2015	10 Mar 2015	20 Mar 2015	
			Pengadaan jasa cetak dan penggandaan Buku Pendidikan Pemilih	Penyusunan Model Pendidikan Pemilih	Jasa Lainnya	Pengadaan Langsung		120.000.000		1 paket	Jakarta	APBN	23 Mar 2015	31 Mar 2015	31 Mar 2015	10 Apr 2015	
			Pengadaan jasa sewa alat pengolahan data/perengkapan	Riset dan Pemetaan Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam pemilu dan Pemilukada	Jasa Lainnya	Pengadaan Langsung		50.000.000		1 paket	Jakarta	APBN	20 Jan 2015	26 Jan 2015	26 Jan 2015	31 Jan 2015	
			Pengadaan sewa ruangan kantor / Rukan Gedung Untuk Pusat Pendidikan Pemilih	Penyusunan Rancangan Bangun/Desain Pusat Pendidikan Pemilih	Jasa Lainnya	Lelang		200.000.000		1 paket	Jakarta	APBN	10 Feb 2015	28 Feb 2015	2 Mar 2015	31 Des 2015	

NO	SATUAN KERJA		NAMA PAKET PENGADAAN	KEGIATAN	JENIS BELANJA	JENIS PENGADAAN	PERKIRAAN BIAYA (RP)			VOLUME	LOKASI PEKERJAAN	SUMBER DANA (APBN/APBD/PHLN)	PELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA		PELAKSANA PEKERJAAN		KET
	KODE	NAMA					LELANG/ SELEKSI	PENUNJUKAN LANGSUNG/ PENGADAAN LANGSUNG	PEMBELIAN SECARA ELEKTRONIK				AWAL (TANGGAL)	SELESAI (TANGGAL)	AWAL (TANGGAL)	SELESAI (TANGGAL)	
			Pengadaan Jasa Konsultan dan Pemetaan	Riset dan Pemetaan Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam pemilu dan Pemilukada	Jasa Konsultan	Seleksi Sederhana	50.000.000			1 paket	Jakarta	APBN	10 Feb 2015	20 Feb 2015	21 Feb 2015	28 Feb 2015	
			Pengadaan Jasa pengolah Data hasil Riset	Riset dan Pemetaan Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam pemilu dan Pemilukada	Jasa Lainnya	Pengadaan Langsung		40.000.000		1 paket	Jakarta	APBN	2 Mar 2015	10 Mar 2015	11 Mar 2015	17 Mar 2015	
			Pengadaan jasa pembuatan Peta Digital Tingkat Parmas dalam Pemilu	Riset dan Pemetaan Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam pemilu dan Pemilukada	Jasa Lainnya	Pengadaan Langsung		45.000.000		1 paket	Jakarta	APBN	2 Apr 2015	10 Apr 2015	11 Apr 2015	17 Apr 2015	
			Pengadaan Jasa Penyusunan/Pembuatan Metode Pendidikan Memilih	Penyusunan Model Pendidikan Memilih	Jasa Lainnya	Pengadaan Langsung		30.000.000		1 paket	Jakarta	APBN	30 Jan 2015	6 Feb 2015	6 Feb 2015	16 Feb 2015	
			Pengadaan Jasa Desain Ruang Pusat pendidikan Memilih	Penyusunan Rancangan Bangun/Desain Pusat Pendidikan Memilih	Jasa Lainnya	Pengadaan Langsung		50.000.000		1 paket	Jakarta	APBN	2 Feb 2015	7 Feb 2015	9 Feb 2015	16 Feb 2015	
			Pengadaan Paket Meeting Fullboard	Pertemuan dalam rangka Riset dan Pemetaan Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam pemilu dan Pemilukada	Jasa Lainnya	Penunjukan Langsung		355.200.000		4 paket	Jakarta	APBN	10 Feb 2015	17 Feb 2015	20 Feb 2015	25 Jun 2015	
			Pengadaan Paket Meeting Fullday	Penyusunan dalam rangka penyusunan rancang bangun desain pusat pendidikan memilih	Jasa Lainnya	Penunjukan Langsung		81.000.000		3 paket	Jakarta	APBN	18 Feb 2015	25 Feb 2015	2 Mar 2015	4 Mei 2015	
			Pengadaan Paket Meeting Fullday	Pertemuan dalam rangka Bimtek/TOT/FGD Pendidikan Memilih	Jasa Lainnya	Penunjukan Langsung		442.080.000		2 paket	Jakarta	APBN	10 Feb 2015	15 Feb 2015	17 Feb 2015	17 Apr 2015	
			Pengadaan ATK	Koordinasi PAW Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota	Barang	Pengadaan Langsung		7.521.000		3 Paket	Jakarta	APBN	2 Feb 2015	31 Des 2015	2 Feb 2015	31 Des 2015	
			Pengadaan Seminar Kit	Koordinasi PAW Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota	Barang	Pengadaan Langsung		32.000.000		1 Paket	Jakarta	APBN	2 Feb 2015	31 Des 2015	2 Feb 2015	31 Des 2015	
			Pengadaan ATK dan Bahan Komputer	Koordinasi PAW Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota	Barang	Pengadaan Langsung		8.000.000		3 Paket	Jakarta	APBN	2 Feb 2015	31 Des 2015	2 Feb 2015	31 Des 2015	
			Pengadaan konsumsi dan kudapan dalam rangka rapat	Koordinasi PAW Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota	Barang	Pengadaan Langsung		12.800.000		3 Paket	Jakarta	APBN	2 Feb 2015	31 Des 2015	2 Feb 2015	31 Des 2015	
			Pengadaan jasa cetak dan Penjilidan	Koordinasi PAW Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota	Jasa Lainnya	Pengadaan Langsung		9.600.000		3 Paket	Jakarta	APBN	2 Feb 2015	31 Des 2015	2 Feb 2015	31 Des 2015	
			Pengadaan ATK	Fasilitasi Penataan dan Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota	Barang	Pengadaan Langsung		4.494.000		2 Paket	Jakarta	RM	2 Feb 2015	31 Des 2015	2 Feb 2015	31 Des 2015	
			Pengadaan Seminar Kit	Fasilitasi Penataan dan Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota	Barang	Pengadaan Langsung		30.000.000		1 Paket	Jakarta	RM	2 Feb 2015	31 Des 2015	2 Feb 2015	31 Des 2015	
			Pengadaan ATK dan Bahan Komputer	Fasilitasi Penataan dan Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota	Barang	Pengadaan Langsung		6.000.000		2 Paket	Jakarta	RM	2 Feb 2015	31 Des 2015	2 Feb 2015	31 Des 2015	
			Pengadaan konsumsi dan kudapan dalam rangka rapat	Fasilitasi Penataan dan Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota	Barang	Pengadaan Langsung		12.800.000		2 Paket	Jakarta	RM	2 Feb 2015	31 Des 2015	2 Feb 2015	31 Des 2015	
			Pengadaan jasa cetak dan Penjilidan	Fasilitasi Penataan dan Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota	Jasa Lainnya	Pengadaan Langsung		6.000.000		2 Paket	Jakarta	RM	2 Feb 2015	31 Des 2015	2 Feb 2015	31 Des 2015	
			Pengadaan Jasa Konsultan Pembuatan Video	Pembuatan video tata cara pelaksanaan pemungutan suara di TPS Pemilukada	Jasa Konsultan	Seleksi Sederhana	20.000.000			1 Paket	Jakarta	APBN	2 Feb 2015	9 Feb 2015	10 Feb 2015	20 Feb 2015	
			Pengadaan Jasa Konsultan Pembuatan Video	Pembuatan video tata cara pengisian formulir pemungutan, perhitungan dan rekapitulasi suara Pemilukada	Jasa Konsultan	Seleksi Sederhana	20.000.000			1 Paket	Jakarta	APBN	10 Feb 2015	18 Feb 2015	20 Feb 2015	27 Feb 2015	
			Pengadaan bahan simulasi pemungutan dan perhitungan Suara Pemilukada	ATK, Pengadaan Bahan, Pembuatan Banner dan Back Drop Kegiatan dan Seminar Kit	Barang	Pengadaan Langsung		67.833.000		1 Paket	Jakarta	APBN	2 Feb 2015	18 Feb 2015	20 Feb 2015	9 Mar 2015	
			Pengadaan bahan Pengelolaan Dokumen Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD dan Presiden dan Wakil Presiden	ATK dan lain-lain	Barang	Pengadaan Langsung		25.991.000		1 Paket	Jakarta	APBN	2 Mar 2015	13 Mar 2015	13 Mar 2015	24 Mar 2015	
			Pengadaan Bahan Penyusunan Database Calon Terpilih Anggota DPR, DPD, dan DPRD	ATK dan lain-lain	Barang	Pengadaan Langsung		26.251.000		1 Paket	Jakarta	APBN	4 Mar 2015	13 Mar 2015	16 Mar 2015	27 Mar 2015	

NO	SATUAN KERJA		NAMA PAKET PENGADAAN	KEGIATAN	JENIS BELANJA	JENIS PENGADAAN	PERKIRAAN BIAYA (RP)			VOLUME	LOKASI PEKERJAAN	SUMBER DANA (APBN/APBD/PHLN)	PELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA		PELAKSANA PEKERJAAN		KET
	KODE	NAMA					LELANG/ SELEKSI	PENUNJUKAN LANGSUNG/ PENGADAAN LANGSUNG	PEMBELIAN SECARA ELEKTRONIK				AWAL (TANGGAL)	SELESAI (TANGGAL)	AWAL (TANGGAL)	SELESAI (TANGGAL)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Pengadaan Bahan Pengembangan dan Pengelolaan Informasi Pecalonan Pemilu	ATK dan lain-lain	Barang	Pengadaan Langsung		26.831.000		1 Paket	Jakarta	APBN	2 Mar 2015	13 Mar 2015	16 Mar 2015	27 Mar 2015	
			Pengadaan Bahan Pengelolaan Dokumen Pecalonan Pemilukada	ATK dan lain-lain	Barang	Pengadaan Langsung		24.741.000		1 Paket	Jakarta	APBN	16 Feb 2015	27 Feb 2015	2 Mar 2015	13 Mar 2015	
			Pengadaan Bahan Penyusunan Database Penyelenggaraan Pemilukada	ATK dan lain-lain	Barang	Pengadaan Langsung		24.741.000		1 Paket	Jakarta	APBN	2 Mar 2015	12 Mar 2015	16 Mar 2015	27 Mar 2015	
			Pengadaan Bahan Pengelolaan Dokumen Hasil Pemilukada	ATK dan Pencetakan Buku Pemilukada dalam angka	Barang	Pengadaan Langsung		111.462.000		1 Paket	Jakarta	APBN	2 Feb 2015	31 Mar 2015	3 Agust 2015	31 Des 2015	
			Pengadaan Bahan Supervisi dan Monitoring Pelaksanaan Pemilukada	ATK dan lain-lain	Barang	Pengadaan Langsung		89.262.000		1 Paket	Jakarta	APBN	2 Feb 2015	31 Mar 2015	2 Mar 2015	31 Des 2015	
			Pengadaan jasa Sewa kendaraan dalam rangka Supervisi dan Monitoring Pelaksanaan Pemilukada	Sewa Kendaraan Oprasional Roda 4	Jasa Lainnya	Pengadaan Langsung		144.000.000		1 Paket	Jakarta	APBN	2 Feb 2015	31 Mar 2015	2 Feb 2015	31 Des 2015	

Sekretaris Jenderal KPU,
ARIF RAHMAN HAKIM

10
Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum
Tahun Anggaran 2015

MELALUI PENYEDIA

NO	SATUAN KERJA		NAMA PAKET PENGADAAN	KEGIATAN	JENIS BELANJA	JENIS PENGADAAN	PERKIRAAN BIAYA (RP)			VOLUME	LOKASI PEKERJAAN	SUMBER DANA (APBN/APBD/PHLN)	PELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA		PELAKSANA PEKERJAAN		KET
	KODE	NAMA					LELANG/ SELEKSI	PENUNJUKAN LANGSUNG/ PENGADAAN LANGSUNG	PEMBELIAN SECARA ELEKTRONIK				AWAL (TANGGAL)	SELESAI (TANGGAL)	AWAL (TANGGAL)	SELESAI (TANGGAL)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1	027050	KPU (Biro Hukum)	Pengadaan ATK, bahan, konsumsi dan kudapan	Evaluasi pelaksanaan pengelolaan logistik Pemilu 2014	Barang	Pengadaan Langsung		15.455.000		1 paket	Jakarta	APBN	1 Feb 2015	10 Feb 2015	11 Feb 2015	20 Feb 2015	
			Pengadaan ATK, bahan, konsumsi dan kudapan	Penataan Kualitas Peraturan Perundang-undangan	Barang	Pengadaan Langsung		62.119.000		1 Paket	Jakarta	APBN	2 Jan 2015	30 Jun 2015	2 Jan 2015	31 Des 2015	
			Pengadaan Spanduk dan Backdrop	Penataan Kualitas Peraturan Perundang-undangan	Barang	Pengadaan Langsung		2.500.000		1 paket	Jakarta	APBN	2 Jan 2015	30 Jun 2015	2 Jan 2015	31 Des 2015	
			Pengadaan Bahan Dokumentasi	Penataan Kualitas Peraturan Perundang-undangan	Barang	Pengadaan Langsung		500.000		1 paket	Jakarta	APBN	2 Jan 2015	30 Jun 2015	2 Jan 2015	31 Des 2015	
			Pengadaan ATK, bahan, konsumsi dan kudapan	Rapat Persiapan dalam Rangka Pembahasan dan Penyusunan Peraturan KPU di kantor KPU	Barang	Pengadaan Langsung		51.200.000		1 paket	Jakarta	APBN	2 Jan 2015	31 Des 2015	2 Jan 2015	31 Des 2015	
			Pengadaan jasa tenaga Pendukung Legal Drafter	Penataan Kualitas Peraturan Perundang-undangan	Jasa Lainnya	Pengadaan Langsung		48.000.000		1 paket	Jakarta	APBN	29 Des 2014	2 Jan 2015	2 Jan 2015	31 Des 2015	
			Pengadaan Paket Meeting Fullboard di Jawa Barat	Rapat Kerja/Workshop/ Penyusunan/ Pembahasan/ Evaluasi dan Kajian Peraturan KPU	Jasa Lainnya	Penunjukan Langsung		76.840.000		1 paket	Jawa Barat	APBN	2 Feb 2015	19 Feb 2015	2 Jan 2015	31 Des 2015	
			Pengadaan ATK, bahan, konsumsi dan kudapan	Penyusunan dan Pertemuan/ Pendampingan/ Klarifikasi/Supervisi/ Monitoring Permasalahan Penyelesaian Kasus/ Sengketa Hukum Pemilu/ Pemilukada/ Perdata / TUN/PN	Barang	Pengadaan Langsung		164.170.000		1 paket	Jakarta	APBN	2 Jan 2015	31 Des 2015	2 Jan 2015	31 Des 2015	
			Pengadaan Seminar kit	Penyusunan dan Pertemuan/ Pendampingan/ Klarifikasi/Supervisi/ Monitoring Permasalahan Penyelesaian Kasus/ Sengketa Hukum Pemilu/ Pemilukada/ Perdata / TUN/PN	Barang	Pengadaan Langsung		36.000.000		1 paket	Jakarta	APBN	2 Jan 2015	31 Des 2015	2 Jan 2015	31 Des 2015	
			Pengadaan Spanduk, Backdrop, Banner	Penyusunan dan Pertemuan/ Pendampingan/ Klarifikasi/Supervisi/ Monitoring Permasalahan Penyelesaian Kasus/ Sengketa Hukum Pemilu/ Pemilukada/ Perdata / TUN/PN	Barang	Pengadaan Langsung		4.000.000		1 paket	Jakarta	APBN	2 Jan 2015	31 Des 2015	2 Jan 2015	31 Des 2015	
			Pengadaan Jasa Tenaga Paralegal Penyelesaian Sengketa Hukum	Advokasi dan Bantuan Hukum	Jasa Lainnya	Pengadaan Langsung		96.000.000		1 paket	Jakarta	APBN	2 Jan 2015	31 Des 2015	2 Jan 2015	31 Des 2015	
			Pengadaan Jasa Pengacara untuk Penyelesaian Sengketa hukum	Advokasi dan Bantuan Hukum	Jasa Lainnya	Lelang	315.000.000			1 paket	Jakarta	APBN	2 Jan 2015	31 Des 2015	2 Jan 2015	31 Des 2015	
			Pengadaan jasa transkrip Rekaman Persidangan	Advokasi dan Bantuan Hukum	Jasa Lainnya	Pengadaan Langsung		3.000.000		1 paket	Jakarta	APBN	2 Jan 2015	31 Des 2015	2 Jan 2015	31 Des 2015	
			Pengadaan Paket Meeting Fullboard di Jawa Barat	Evaluasi/ Penyusunan Laporan/ Rakor/ Raker/ Supervisi/ Monitoring/ Advokasi dan peningkatan kompetensi/ PenyusunanSOP/ Workshop FGD	Jasa Lainnya	Penunjukan Langsung		83.870.000		1 paket	Jawa Barat	APBN	2 Jan 2015	31 Des 2015	2 Jan 2015	31 Des 2015	
			Pengadaan Paket Meeting Fullboard di Yogyakarta	Rakor/Raker/ Lokakarya/ Peningkatan Kapasitas Advokasi dan Sengketa Hukum Wilayah I	Jasa Lainnya	Penunjukan Langsung		457.800.000		1 paket	Yogyakarta	APBN	2 Jan 2015	31 Des 2015	2 Jan 2015	31 Des 2015	
			Pengadaan Paket Meeting Fullboard di Bali	Rakor/Raker/ Lokakarya/ Peningkatan Kapasitas Advokasi dan Sengketa Hukum Wilayah II	Jasa Lainnya	Penunjukan Langsung		688.480.000		1 paket	Bali	APBN	2 Jan 2015	31 Des 2015	2 Jan 2015	31 Des 2015	
			Pengadaan ATK, bahan, konsumsi dan kudapan	Pengkajian dan Evaluasi Pelayanan Kepemiluan terkait Peserta Pemilu dan Dana Kampanye	Barang	Pengadaan Langsung		36.890.000		1 paket	Jakarta	APBN	2 Jan 2015	31 Des 2015	2 Jan 2015	31 Des 2015	

NO	SATUAN KERJA		NAMA PAKET PENGADAAN	KEGIATAN	JENIS BELANJA	JENIS PENGADAAN	PERKIRAAN BIAYA (RP)			VOLUME	LOKASI PEKERJAAN	SUMBER DANA (APBN/APBD/PHLN)	PELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA		PELAKSANA PEKERJAAN		KET
	KODE	NAMA					LELANG/ SELEKSI	PENUNJUKAN LANGSUNG/ PENGADAAN LANGSUNG	PEMBELIAN SECARA ELEKTRONIK				AWAL (TANGGAL)	SELESAI (TANGGAL)	AWAL (TANGGAL)	SELESAI (TANGGAL)	
			Pengadaan Spanduk dan Backdrop	Pengkajian dan Evaluasi Pelayanan Kepemiluan terkait Peserta Pemilu dan Dana Kampanye	Barang	Pengadaan Langsung		3.750.000		1 paket	Jakarta	APBN	2 Jan 2015	31 Des 2015	2 Jan 2015	31 Des 2015	
			Pengadaan Bahan Dokumentasi	Pengkajian dan Evaluasi Pelayanan Kepemiluan terkait Peserta Pemilu dan Dana Kampanye	Barang	Pengadaan Langsung		30.000.000		1 paket	Jakarta	APBN	2 Jan 2015	31 Des 2015	2 Jan 2015	31 Des 2015	
			Pengadaan Seminar Kit	Pengkajian dan Evaluasi Pelayanan Kepemiluan terkait Peserta Pemilu dan Dana Kampanye	Barang	Pengadaan Langsung		1.500.000		1 paket	Jakarta	APBN	2 Jan 2015	31 Des 2015	2 Jan 2015	31 Des 2015	
			Pengadaan ATK, bahan, konsumsi dan kudapan	Rapat persiapan dalam Rangka Pembahasan dan penyusunan Peraturan KPU di Kantor KPU	Barang	Pengadaan Langsung		64.800.000		1 paket	Jakarta	APBN	2 Jan 2015	31 Des 2015	2 Jan 2015	31 Des 2015	
			Pengadaan Paket Meeting Fullday di Jakarta	Diskusi Publik terkait Legalitas, Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Kampanye	Jasa Lainnya	Penunjukan Langsung		31.100.000		1 paket	Jakarta	APBN	2 Jan 2015	31 Des 2015	2 Jan 2015	31 Des 2015	
			Pengadaan ATK, bahan, konsumsi dan kudapan	Pengelolaan Data dan Informasi serta Penataan dan Penyedia Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum	Barang	Pengadaan Langsung		95.424.000		1 paket	Jakarta	APBN	2 Jan 2015	31 Des 2015	2 Jan 2015	31 Des 2015	
			Pengadaan ATK, bahan, konsumsi dan kudapan	Rapat Persiapan dalam Rangka Rapat Kerja/ Workshop/ Evaluasi/ Penataan/ Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi hukum	Barang	Pengadaan Langsung		38.200.000		1 paket	Jakarta	APBN	2 Jan 2015	31 Des 2015	2 Jan 2015	31 Des 2015	
			Pengadaan Paket Meeting Fullboard di Jakarta	Rapat Persiapan dalam Rangka Rapat Kerja/ Workshop/ Evaluasi/ Penataan/ Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi hukum	Jasa Lainnya	Penunjukan Langsung		67.700.000		1 paket	Jakarta	APBN	2 Jan 2015	31 Des 2015	2 Jan 2015	31 Des 2015	
			Pengadaan ATK, bahan, konsumsi dan kudapan	Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Pemilu dan Pemilukada	Barang	Pengadaan Langsung		41.520.000		1 paket	Jakarta	APBN	2 Jan 2015	31 Des 2015	2 Jan 2015	31 Des 2015	
			Pengadaan Spanduk dan Backdrop	Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Pemilu dan Pemilukada	Barang	Pengadaan Langsung		31.041.500		1 paket	Jakarta	APBN	2 Jan 2015	31 Des 2015	2 Jan 2015	31 Des 2015	
			Pengadaan bahan Dokumentasi	Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Pemilu dan Pemilukada	Barang	Pengadaan Langsung		1.250.000		1 paket	Jakarta	APBN	2 Jan 2015	31 Des 2015	2 Jan 2015	31 Des 2015	
			Pengadaan Seminar Kit	Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Pemilu dan Pemilukada	Barang	Pengadaan Langsung		500.000		1 paket	Jakarta	APBN	2 Jan 2015	31 Des 2015	2 Jan 2015	31 Des 2015	
			Pengadaan Paket Meeting Full Board di Jakarta	Rapat Kerja KPU dan KPU Provinsi dalam rangka pembekalan penyuluhan Peraturan KPU	Jasa Lainnya	Penunjukan Langsung		239.620.000		1 paket	Jakarta	APBN	2 Jan 2015	31 Des 2015	2 Jan 2015	31 Des 2015	
			Pengadaan Paket Meeting Full Board di Jakarta	Rapat Konsinyering dengan DPR Konsultasi Rancangan Peraturan KPU	Jasa Lainnya	Penunjukan Langsung		361.200.000		1 paket	Jakarta	APBN	2 Jan 2015	31 Des 2015	2 Jan 2015	31 Des 2015	

Sekretaris Jenderal KPU,
ARIF RAHMAN HAKIM

12
Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum
Tahun Anggaran 2015

MELALUI PENYEDIA

NO	SATUAN KERJA		NAMA PAKET PENGADAAN	KEGIATAN	JENIS BELANJA	JENIS PENGADAAN	PERKIRAAN BIAYA (RP)			VOLUME	LOKASI PEKERJAAN	SUMBER DANA (APBN/APBD/PHLN)	PELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA		PELAKSANA PEKERJAAN		KET
	KODE	NAMA					LELANG/ SELEKSI	PENUNJUKAN LANGSUNG/ PENGADAAN LANGSUNG	PEMBELIAN SECARA ELEKTRONIK				AWAL (TANGGAL)	SELESAI (TANGGAL)	AWAL (TANGGAL)	SELESAI (TANGGAL)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1	027050	KPU (Biro Keuangan)	Pengadaan paket fullboard meeting	Rapat petunjuk dan laporan permasalahan pengelolaan keuangan	Jasa Lainnya	Penunjukan Langsung		185.600.000		1 Paket	Jakarta	APBN	9 Feb 2015	13 Feb 2015	2 Feb 2015	31 Des 2015	
			Pengadaan paket fullboard meeting	Rapat penyusunan laporan keuangan semester II 2014	Jasa Lainnya	Penunjukan Langsung		152.720.000		1 Paket	Jakarta	APBN	26 Jan 2015	30 Jan 2015	2 Feb 2015	31 Des 2015	
			Pengadaan paket fullboard meeting	Rapat koordinasi dalam rangka peningkatan	Jasa Lainnya	Lelang	225.760.000			1 Paket	Jakarta	APBN	9 Mar 2015	13 Mar 2015	2 Mar 2015	31 Des 2015	
			Pengadaan paket fullboard meeting	Rapat koordinasi/asistensi/evaluasi laporan keuangan tingkat UAKPA	Jasa Lainnya	Penunjukan Langsung		40.440.000		1 Paket	Jakarta	APBN	2 Feb 2015	31 Des 2015	2 Feb 2015	31 Des 2015	
			Pengadaan paket fullboard meeting	Rapat penyusunan laporan keuangan semester I 2015	Jasa Lainnya	Penunjukan Langsung		152.720.000		1 Paket	Jakarta	APBN	2 Feb 2015	31 Des 2015	2 Feb 2015	31 Des 2015	
			Pengadaan paket fullboard meeting	Rapat koordinasi terkait pengelolaan administrasi belanja pegawai pada Sekretariat	Jasa Lainnya	Penunjukan Langsung		114.420.000		1 Paket	Jakarta	APBN	2 Feb 2015	31 Des 2015	2 Feb 2015	31 Des 2015	
			Pengadaan paket fullboard meeting	Rapat penyusunan laporan keuangan triwulan III 2015	Jasa Lainnya	Penunjukan Langsung		152.720.000		1 Paket	Jakarta	APBN	2 Feb 2015	31 Des 2015	2 Feb 2015	31 Des 2015	
			Pengadaan paket fullboard meeting	Rapat Inhouse training	Jasa Lainnya	Penunjukan Langsung		153.620.000		1 Paket	Jakarta	APBN	2 Feb 2015	31 Des 2015	2 Feb 2015	31 Des 2015	
			Pengadaan ATK dan bahan	Penyediaan ATK dalam kegiatan peningkatan kapasitas bendahara pengeluaran	Barang	Pengadaan Langsung		64.088.000		1 Paket	Jakarta	APBN	2 Feb 2015	31 Des 2015	2 Feb 2015	31 Des 2015	
			Pengadaan ATK dan bahan	Penyediaan ATK dalam kegiatan koordinasi pengelolaan administrasi belanja pegawai	Barang	Pengadaan Langsung		63.793.000		1 Paket	Jakarta	APBN	2 Feb 2015	31 Des 2015	2 Feb 2015	31 Des 2015	
			Pengadaan ATK dan bahan	Penyediaan ATK dalam kegiatan pelayanan ketatausahaan terkait dokumen keuangan	Barang	Pengadaan Langsung		24.252.000		1 Paket	Jakarta	APBN	2 Feb 2015	31 Des 2015	2 Feb 2015	31 Des 2015	
			Pengadaan ATK dan bahan	Penyediaan ATK dalam kegiatan koordinasi, asistensi, monitoring dan evaluasi laporan	Barang	Pengadaan Langsung		45.513.000		1 Paket	Jakarta	APBN	2 Feb 2015	31 Des 2015	2 Feb 2015	31 Des 2015	
			Pengadaan ATK dan bahan	Penyediaan ATK dalam kegiatan koordinasi/asistensi/evaluasi laporan keuangan tingkat	Barang	Pengadaan Langsung		42.065.000		1 Paket	Jakarta	APBN	2 Feb 2015	31 Des 2015	2 Feb 2015	31 Des 2015	
			Pengadaan ATK dan bahan	Penyediaan ATK dalam kegiatan bimtek dan asistensi penyusunan laporan keuangan sistem	Barang	Pengadaan Langsung		12.687.000		1 Paket	Jakarta	APBN	2 Feb 2015	31 Des 2015	2 Feb 2015	31 Des 2015	
			Pengadaan ATK dan bahan	Penyusunan ATK dalam kegiatan koordinasi penyusunan laporan keuangan semester II	Barang	Pengadaan Langsung		75.159.000		1 Paket	Jakarta	APBN	2 Feb 2015	31 Des 2015	2 Feb 2015	31 Des 2015	
			Pengadaan ATK dan bahan	Penyediaan ATK dalam kegiatan in house training sistem akuntansi instansi dalam upaya	Barang	Pengadaan Langsung		19.253.000		1 Paket	Jakarta	APBN	2 Feb 2015	31 Des 2015	2 Feb 2015	31 Des 2015	
			Pengadaan ATK dan bahan	Penyediaan ATK dalam kegiatan petunjuk pengelolaan keuangan di lingkungan KPU	Barang	Pengadaan Langsung		37.049.000		1 Paket	Jakarta	APBN	2 Feb 2015	31 Des 2015	2 Feb 2015	31 Des 2015	
			Pengadaan ATK dan bahan	Penyediaan ATK dalam kegiatan evaluasi dan monitoring mekanisme pengelolaan hibah	Barang	Pengadaan Langsung		24.226.000		1 Paket	Jakarta	APBN	2 Feb 2015	31 Des 2015	2 Feb 2015	31 Des 2015	
			Pengadaan ATK dan bahan	Penyediaan ATK dalam kegiatan tindak lanjut pembinaan pengelolaan keuangan KPU, KPU	Barang	Pengadaan Langsung		23.849.000		1 Paket	Jakarta	APBN	2 Feb 2015	31 Des 2015	2 Feb 2015	31 Des 2015	
			Pengadaan ATK dan bahan	Penyediaan ATK dalam kegiatan supervisi dan pembinaan pertanggungjawaban penggunaan	Barang	Pengadaan Langsung		25.266.000		1 Paket	Jakarta	APBN	2 Feb 2015	31 Des 2015	2 Feb 2015	31 Des 2015	
			Pengadaan ATK dan bahan	Penyediaan ATK dalam kegiatan penyusunan laporan pertanggungjawaban penggunaan	Barang	Pengadaan Langsung		30.332.000		1 Paket	Jakarta	APBN	2 Feb 2015	31 Des 2015	2 Feb 2015	31 Des 2015	

Sekretaris Jenderal KPU,
ARIF RAHMAN HAKIM

13
Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum
Tahun Anggaran 2015

MELALUI PENYEDIA

NO	SATUAN KERJA		NAMA PAKET PENGADAAN	KEGIATAN	JENIS BELANJA	JENIS PENGADAAN	PERKIRAAN BIAYA (RP)			VOLUME	LOKASI PEKERJAAN	SUMBER DANA (APBN/APBD/PHLN)	PELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA		PELAKSANA PEKERJAAN		KET
	KODE	NAMA					LELANG/ SELEKSI	PENUNJUKAN LANGSUNG/ PENGADAAN LANGSUNG	PEMBELIAN SECARA ELEKTRONIK				AWAL (TANGGAL)	SELESAI (TANGGAL)	AWAL (TANGGAL)	SELESAI (TANGGAL)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1	027050	KPU (Biro SDM)	Pengadaan ATK, bahan, kudapan, dan konsumsi	Konsinyering Pengangkatan PNS KGB, Pensiun & Peninjauan Masa Kerja (PMK)	Barang	Pengadaan Langsung		27.998.000		1 paket	Jawa Barat	APBN	2 Feb 2015	31 Des 2015	2 Feb 2015	31 Des 2015	
			Pengadaan ATK, bahan, kudapan, dan konsumsi	Konsinyering Pengangkatan PNS KGB, Pensiun & Peninjauan Masa Kerja (PMK)	Barang	Pengadaan Langsung		61.488.000		1 paket	Jawa Barat	APBN	2 Feb 2015	31 Des 2015	2 Feb 2015	31 Des 2015	
			Pengadaan ATK, bahan, kudapan, dan konsumsi	Pembentukan Tim Penyelesaian BAPERJAKAT	Barang	Pengadaan Langsung		30.000.000		1 paket	Jawa Barat	APBN	2 Feb 2015	31 Des 2015	2 Feb 2015	31 Des 2015	
			Pengadaan ATK, bahan, kudapan, dan konsumsi	Pembentukan Tim Penyelesaian BAPERJAKAT	Barang	Pengadaan Langsung		67.296.000		1 paket	Jawa Barat	APBN	2 Feb 2015	31 Des 2015	2 Feb 2015	31 Des 2015	
			Pengadaan ATK, bahan, kudapan, dan konsumsi	Penyelenggaraan Pelantikan/Pengambilan Sumpah/Janji Pejabat Struktural	Barang	Pengadaan Langsung		40.000.000		1 paket	Jawa Barat	APBN	2 Feb 2015	31 Des 2015	2 Feb 2015	31 Des 2015	
			Pengadaan paket fullboard meeting	Penyelenggaraan Ujian Dinas & UKPPI dan Penyelenggaraan Pengambilan Sumpah Janji PNS di lingkungan KPU Provinsi	Jasa Lainnya	Penunjukan Langsung		60.000.000		1 paket	Jawa Barat	APBN	10 Agust 2015	14 Agust 2015	10 Agust 2015	14 Agust 2015	
			Pengadaan ATK, bahan, kudapan, dan konsumsi	Penyelenggaraan Ujian Dinas & UKPPI dan Penyelenggaraan Pengambilan Sumpah Janji PNS di lingkungan KPU Provinsi	Barang	Pengadaan Langsung		50.000.000		1 paket	Jawa Barat	APBN	10 Agust 2015	14 Agust 2015	10 Agust 2015	14 Agust 2015	
			Pengadaan paket fullboard meeting	Penyelenggaraan Ujian Dinas & UKPPI dan Penyelenggaraan Pengambilan Sumpah Janji PNS di lingkungan KPU Provinsi	Jasa Lainnya	Penunjukan Langsung		44.428.000		1 paket	Jawa Barat	APBN	10 Agust 2015	14 Agust 2015	10 Agust 2015	14 Agust 2015	
			Pengadaan ATK, bahan, kudapan, dan konsumsi	Monitoring & Konsinyering Dalam Rangka Sistem Terpadu Kenaikan Pangkat	Barang	Pengadaan Langsung		78.651.000		1 paket	Jawa Barat	APBN	2 Mar 2015	30 Okt 2015	2 Mar 2015	30 Okt 2015	
			Pengadaan paket fullboard meeting	Monitoring & Konsinyering Dalam Rangka Sistem Terpadu Kenaikan Pangkat	Jasa Lainnya	Penunjukan Langsung	352.812.000			1 paket	Jawa Barat	APBN	2 Feb 2015	31 Des 2015	2 Feb 2015	31 Des 2015	
			Pengadaan ATK, bahan, kudapan, dan konsumsi	Penegakan Kode Etik & Disiplin PNS (Pemeriksaan & Penyidikan PNS)	Barang	Pengadaan Langsung		35.845.000		1 paket	Jawa Barat	APBN	2 Feb 2015	31 Des 2015	2 Feb 2015	31 Des 2015	
			Pengadaan paket fullboard meeting	Penegakan Kode Etik & Disiplin PNS (Pemeriksaan & Penyidikan PNS)	Jasa Lainnya	Penunjukan Langsung		63.856.000		1 paket	Jawa Barat	APBN	2 Feb 2015	31 Des 2015	2 Feb 2015	31 Des 2015	
			Pengadaan paket fullboard meeting	Rapat Internal Dalam Rangka Penataan Mutasi PNS, Penempatan/Pemindahan PNS di Lingkungan Setjen KPU, Set. KPU Provinsi dan Set. Kab/Kota	Barang	Penunjukan Langsung		20.417.000		1 paket	Jawa Barat	APBN	2 Feb 2015	30 Nov 2015	2 Feb 2015	30 Nov 2015	
			Pengadaan ATK, bahan, kudapan, dan konsumsi	Rapat Internal Dalam Rangka Penataan Mutasi PNS, Penempatan/Pemindahan PNS di Lingkungan Setjen KPU, Set. KPU Provinsi dan Set. Kab/Kota	Barang	Pengadaan Langsung		66.660.000		1 paket	Jakarta	APBN	2 Feb 2015	31 Des 2015	2 Feb 2015	31 Des 2015	
			Pengadaan paket fullboard meeting	Pelaksanaan Tes Kompetensi dan Tes Integritas Dalam Rangka Alih Status PNS di	Jasa Lainnya	Penunjukan Langsung		62.923.000		1 paket	Jakarta	APBN			3 Agust 2015	30 Sept 2015	
			Pengadaan ATK, bahan, kudapan, dan konsumsi	Pelaksanaan Tes Kompetensi dan Tes Integritas Dalam Rangka Alih Status PNS di Lingkungan Setjen KPU, Set. KPU Provinsi dan Set. KPU Kab/Kota	Barang	Lelang	422.400.000			1 paket	Jakarta	APBN	2 Feb 2015	31 Des 2015	2 Feb 2015	31 Des 2015	
			Pengadaan paket fullboard meeting	Pelaksanaan Tes Kompetensi dan Tes Integritas Dalam Rangka Alih Status PNS di Lingkungan Setjen KPU, Set. KPU Provinsi dan Set. KPU Kab/Kota	Jasa Lainnya	Penunjukan Langsung		174.640.000		1 paket	Jakarta	APBN	2 Feb 2015	31 Des 2015	2 Feb 2015	31 Des 2015	
			Pengadaan paket fullboard meeting	Supervisi, Monitoring Evaluasi Administrasi Kepegawaian & Penyusunan Aplikasi Modul	Barang	Penunjukan Langsung		86.560.000		1 paket	Jakarta	APBN			1 Okt 2015	31 Okt 2015	

NO	SATUAN KERJA		NAMA PAKET PENGADAAN	KEGIATAN	JENIS BELANJA	JENIS PENGADAAN	PERKIRAAN BIAYA (RP)			VOLUME	LOKASI PEKERJAAN	SUMBER DANA (APBN/APBD/PHLN)	PELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA		PELAKSANA PEKERJAAN		KET
	KODE	NAMA					LELANG/ SELEKSI	PENUNJUKAN LANGSUNG/ PENGADAAN LANGSUNG	PEMBELIAN SECARA ELEKTRONIK				AWAL (TANGGAL)	SELESAI (TANGGAL)	AWAL (TANGGAL)	SELESAI (TANGGAL)	
			Pengadaan ATK, bahan, kudapan, dan konsumsi	Supervisi, Monitoring Evaluasi Administrasi Kepegawaian & Penyusunan Aplikasi Modul Administrasi Jabatan Struktural Kepegawaian	Barang	Pengadaan Langsung		58.680.000		1 paket	Jakarta	APBN	2 Feb 2015	31 Des 2015	2 Feb 2015	31 Des 2015	
			Pengadaan paket fullboard meeting	Pelaksanaan Tes Seleksi Jabatan Struktural di Lingkungan Setjen KPU	Jasa Lainnya	Penunjukan Langsung		33.961.000		1 paket	Jakarta	APBN	2 Feb 2015	31 Des 2015	2 Feb 2015	31 Des 2015	
			Pengadaan ATK, bahan, kudapan, dan konsumsi	Pelaksanaan Tes Seleksi Jabatan Struktural di Lingkungan Setjen KPU	Barang	Pengadaan Langsung		150.000.000		1 paket	Jakarta	APBN	2 Feb 2015	31 Des 2015	2 Feb 2015	31 Des 2015	
			Pengadaan jasa sewa dalam rangka pelaksanaan tes seleksi jabatan	Pelaksanaan Tes Seleksi Jabatan Struktural di Lingkungan Setjen KPU	Jasa Lainnya	Pengadaan Langsung		168.720.000		1 paket	Jakarta	APBN	2 Feb 2015	31 Des 2015	2 Feb 2015	31 Des 2015	
			Pengadaan jasa lain dalam rangka seleksi Sekretaris KPU Provinsi	Seleksi Sekretaris KPU Provinsi	Jasa Lainnya	Pengadaan Langsung		55.991.000		1 paket	Jakarta	APBN	2 Feb 2015	31 Des 2015	2 Feb 2015	31 Des 2015	
			Pengadaan paket fullboard meeting	Seleksi Sekretaris KPU Provinsi	Jasa Lainnya	Penunjukan Langsung		50.000.000		1 paket	Jakarta	APBN	2 Feb 2015	31 Des 2015	2 Feb 2015	31 Des 2015	
			Pengadaan ATK, bahan, kudapan, dan konsumsi	Seleksi Sekretaris KPU Provinsi	Barang	Pengadaan Langsung		105.000.000		1 paket	Jakarta	APBN	2 Feb 2015	31 Des 2015	2 Feb 2015	31 Des 2015	
			Pengadaan paket fullboard meeting	Seleksi Sekretaris KPU Provinsi	Jasa Lainnya	Penunjukan Langsung		58.000.000		1 paket	Jakarta	APBN	2 Feb 2015	31 Des 2015	2 Feb 2015	31 Des 2015	
			Pengadaan ATK, bahan, kudapan, dan konsumsi	Verifikasi Calon Anggota KPU & Anggota KPU Provinsi	Barang	Pengadaan Langsung		14.080.000		1 paket	Jakarta	APBN	2 Feb 2015	31 Des 2015	2 Feb 2015	31 Des 2015	
			Pengadaan paket fullboard meeting	Verifikasi Calon Anggota KPU & Anggota KPU Provinsi	Jasa Lainnya	Penunjukan Langsung		72.783.000		1 paket	Jawa Barat	APBN	2 Feb 2015	31 Des 2015	2 Feb 2015	31 Des 2015	
			Pengadaan ATK, bahan, kudapan, dan konsumsi	Pelatihan Manajerial Eselon III (peserta pusat)	Barang	Pengadaan Langsung		11.922.000		1 paket	Jawa Barat	APBN	2 Feb 2015	31 Des 2015	2 Feb 2015	31 Des 2015	
			Pengadaan paket fullboard meeting	Pelatihan Manajerial Eselon III (peserta pusat)	Jasa Lainnya	Penunjukan Langsung		213.600.000		1 paket	Jakarta	APBN	2 Feb 2015	31 Des 2015	2 Feb 2015	31 Des 2015	
			Pengadaan ATK, bahan, kudapan, dan konsumsi	Pelatihan Manajerial Eselon IV (Peserta Pusat)	Barang	Pengadaan Langsung		16.279.000		1 paket	Jakarta	APBN	2 Feb 2015	31 Des 2015	2 Feb 2015	31 Des 2015	
			Pengadaan paket fullboard meeting	Pelatihan Manajerial Eselon IV (Peserta Pusat)	Jasa Lainnya	Penunjukan Langsung		262.600.000		1 paket	Jakarta	APBN	2 Feb 2015	31 Des 2015	2 Feb 2015	31 Des 2015	
			Pengadaan ATK, bahan, kudapan, dan konsumsi	Pelatihan Manajerial Eselon IV (Peserta Pusat)	Barang	Pengadaan Langsung		16.278.000		1 paket	Jakarta	APBN	2 Feb 2015	31 Des 2015	2 Feb 2015	31 Des 2015	
			Pengadaan paket fullboard meeting	Pelatihan Manajerial Eselon IV (Peserta Pusat)	Jasa Lainnya	Penunjukan Langsung		262.600.000		1 paket	Jakarta	APBN	2 Feb 2015	31 Des 2015	2 Feb 2015	31 Des 2015	
			Pengadaan ATK, bahan, kudapan, dan konsumsi	Pelatihan Manajerial Pejabat Eselon III (Peserta Provinsi)	Barang	Pengadaan Langsung		13.283.000		1 paket	Jakarta	APBN	13 Apr 2015	17 Apr 2015	13 Apr 2015	17 Apr 2015	
			Pengadaan paket fullboard meeting	Pelatihan Manajerial Pejabat Eselon III (Peserta Provinsi)	Jasa Lainnya	Penunjukan Langsung		204.000.000		1 paket	Jakarta	APBN	2 Feb 2015	31 Des 2015	2 Feb 2015	31 Des 2015	
			Pengadaan ATK, bahan, kudapan, dan konsumsi	Pelatihan Manajerial Pejabat Eselon IV (Provinsi)	Barang	Lelang	204.000.000		1 paket	Jakarta	APBN	2 Feb 2015	31 Des 2015	2 Feb 2015	31 Des 2015		
			Pengadaan ATK, bahan, kudapan, dan konsumsi	Pengiriman Peserta Diklat Kepemimpinan Tk. IV	Barang	Lelang	303.450.000		1 paket	Jakarta	APBN	17 Feb 2015	17 Des 2015	17 Feb 2015	17 Des 2015		
			Pengadaan ATK, bahan, kudapan, dan konsumsi	Diklat Prajabatan (Pusat)	Barang	Pengadaan Langsung		156.845.000		1 paket	Jakarta	APBN	1 Jan 2015	31 Des 2015	1 Jan 2015	31 Des 2015	
			Pengadaan ATK, bahan, kudapan, dan konsumsi	Kelompok Kerja Tim Seleksi Diklat Instansi	Barang	Pengadaan Langsung		8.031.000		1 paket	Jakarta	APBN	2 Feb 2015	30 Nov 2015	2 Feb 2015	30 Nov 2015	
			Pengadaan ATK, bahan, kudapan, dan konsumsi	Rapat Persiapan dan Evaluasi Kediklatan	Barang	Pengadaan Langsung		30.047.000		1 paket	Jakarta	APBN	2 Feb 2015	30 Nov 2015	2 Feb 2015	30 Nov 2015	
			Pengadaan ATK, bahan, kudapan, dan konsumsi	Pembinaan, Koordinasi, Supervisi dan Monitoring Peningkatan Kompetensi SDM atau Pengiriman Narasumber Pelatihan	Barang	Pengadaan Langsung		9.071.000		1 paket	Jakarta	APBN	2 Feb 2015	31 Des 2015	2 Feb 2015	31 Des 2015	
			Pengadaan ATK, bahan, kudapan, dan konsumsi	Beasiswa Bagi PNS KPU	Barang	Pengadaan Langsung		3.823.000		1 paket	Jakarta	APBN	1 Jul 2015	31 Des 2015	1 Jul 2015	31 Des 2015	
			Pengadaan ATK, bahan, kudapan, dan konsumsi	Beasiswa Bagi PNS KPU	Barang	Pengadaan Langsung		2.098.800.000		1 paket	Jakarta	APBN	2 Feb 2015	31 Des 2015	2 Feb 2015	31 Des 2015	

NO	SATUAN KERJA		NAMA PAKET PENGADAAN	KEGIATAN	JENIS BELANJA	JENIS PENGADAAN	PERKIRAAN BIAYA (RP)			VOLUME	LOKASI PEKERJAAN	SUMBER DANA (APBN/APBD/PHLN)	PELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA		PELAKSANA PEKERJAAN		KET
	KODE	NAMA					LELANG/ SELEKSI	PENUNJUKAN LANGSUNG/ PENGADAAN LANGSUNG	PEMBELIAN SECARA ELEKTRONIK				AWAL (TANGGAL)	SELESAI (TANGGAL)	AWAL (TANGGAL)	SELESAI (TANGGAL)	
			Pengadaan ATK, bahan, kudapan, dan konsumsi	Diklat Kepemimpinan Tk. IV (Provinsi dan Kab/Kota)	Barang	Pengadaan Langsung		1.840.930.000		1 paket	Jakarta	APBN	2 Feb 2015	31 Des 2015	2 Feb 2015	31 Des 2015	
			Pengadaan ATK, bahan, kudapan, dan konsumsi	Diklat Prajabatan (Provinsi dan Kab/Kota)	Barang	Pengadaan Langsung		625.855.000		1 paket	Jakarta	APBN	2 Feb 2015	31 Des 2015	2 Feb 2015	31 Des 2015	
			Pengadaan ATK, bahan, kudapan, dan konsumsi	Seleksi Anggota KPU Daerah Pemekaran	Barang	Pengadaan Langsung		50.000.000		1 paket	Jakarta	APBN	2 Feb 2015	31 Des 2015	2 Feb 2015	31 Des 2015	
			Pengadaan paket fullboard meeting	Seleksi Anggota KPU Daerah Pemekaran	Jasa Lainnya	Penunjukan Langsung		30.500.000		1 paket	Jakarta	APBN	2 Feb 2015	31 Des 2015	2 Feb 2015	31 Des 2015	
			Pengadaan ATK, bahan, kudapan, dan konsumsi	Rapat Persiapan Penyaringan CPNS di lingkungan Setjen KPU, Set. KPU Prov. dan Set. KPU Kab/Kota	Barang	Pengadaan Langsung		5.313.000		1 paket	Jakarta	APBN	6 Juli 2015	8 Juli 2015	6 Juli 2015	8 Juli 2015	
			Pengadaan paket fullboard meeting	Rapat Persiapan Penyaringan CPNS di lingkungan Setjen KPU, Set. KPU Prov. dan Set. KPU Kab/Kota	Jasa Lainnya	Penunjukan Langsung		71.260.000		1 paket	Jakarta	APBN	2 Feb 2015	31 Des 2015	2 Feb 2015	31 Des 2015	
			Pengadaan paket fullboard meeting	Rapat Konsolidasi & Koordinasi antar Sekretaris KPU Provinsi mengenai Pelaksanaan Pengadaan Penyaringan & Seleksi CPNS	Jasa Lainnya	Penunjukan Langsung		7.468.000		1 paket	Jakarta	APBN	4 Agusts 2015	6 Agusts 2015	4 Agusts 2015	6 Agusts 2015	
			Pengadaan jasa sewa dalam rangka pengumuman penerimaan CPNS	Pengumuman Penerimaan CPNS	Jasa Lainnya	Pengadaan Langsung		31.750.000		1 paket	Jakarta	APBN	Minggu pertama Sept 2015	Minggu pertama Sept 2015	Minggu pertama Sept 2015	Minggu pertama Sept 2015	
			Pengadaan ATK, bahan, kudapan, dan konsumsi	Tes Kompetensi Dasar (TKD) di Lingkungan Setjen KPU (Sistem CAT)	Barang	Pengadaan Langsung		4.938.000		1 paket	Jakarta	APBN	Minggu pertama Okt 2015	Minggu pertama Okt 2015	Minggu pertama Okt 2015	Minggu pertama Okt 2015	
			Pengadaan Jasa lain dalam rangka tes kompetensi dasar di KPU	Tes Kompetensi Dasar (TKD) di Lingkungan Setjen KPU (Sistem CAT)	Jasa Lainnya	Pengadaan Langsung		313.000.000		1 paket	Jakarta	APBN	2 Feb 2015	31 Des 2015	2 Feb 2015	31 Des 2015	
			Pengadaan ATK, bahan, kudapan, dan konsumsi	Tes Kompetensi Bidang	Barang	Pengadaan Langsung		13.808.000		1 paket	Jakarta	APBN	Minggu pertama Nov 2015	Minggu pertama Nov 2015	Minggu pertama Nov 2015	Minggu pertama Nov 2015	
			Pengadaan paket fullboard meeting	Tes Kompetensi Bidang	Jasa Lainnya	Penunjukan Langsung		503.620.000		1 paket	Jakarta	APBN	2 Feb 2015	31 Des 2015	2 Feb 2015	31 Des 2015	
			Pengadaan ATK, bahan, kudapan, dan konsumsi	Proses Penetapan CPNS di Lingkungan Set. KPU, Set. KPU Provinsi dan Set. Kab/Kab	Barang	Pengadaan Langsung		12.748.000		1 paket	Jakarta	APBN	26 Nov 2015	28 Nov 2015	26 Nov 2015	28 Nov 2015	
			Pengadaan paket fullboard meeting	Proses Penetapan CPNS di Lingkungan Set. KPU, Set. KPU Provinsi dan Set. Kab/Kab	Jasa Lainnya	Penunjukan Langsung		27.616.000		1 paket	Jakarta	APBN	2 Feb 2015	31 Des 2015	2 Feb 2015	31 Des 2015	
			Pengadaan ATK, bahan, kudapan, dan konsumsi	Proses Penempatan dan Penetapan NIP CPNS bagi Peserta yg dinyatakan Lulus Seleksi CPNS	Barang	Pengadaan Langsung		10.119.000		1 paket	Jakarta	APBN	6 Juli 2015	8 Juli 2015	6 Juli 2015	8 Juli 2015	
			Pengadaan paket fullboard meeting	Koordinasi, Supervisi, Monitoring Database Kepegawaian di Lingkungan Setjen KPU, Set. KPU Provinsi dan Set. KPU Kab/Kota	Jasa Lainnya	Penunjukan Langsung		34.145.000		1 paket	Jakarta	APBN	6 Jan 2015	30 Jun 2015	6 Jan 2015	30 Jun 2015	
			Pengadaan paket fullboard meeting	Koordinasi, Supervisi, Monitoring Database Kepegawaian di Lingkungan Setjen KPU, Set. KPU Provinsi dan Set. KPU Kab/Kota	Jasa Lainnya	Penunjukan Langsung		36.000.000		1 paket	Jakarta	APBN	2 Feb 2015	31 Des 2015	2 Feb 2015	31 Des 2015	
			Pengadaan ATK, bahan, kudapan, dan konsumsi	Koordinasi, Supervisi, Monitoring Database Kepegawaian di Lingkungan Setjen KPU, Set. KPU Provinsi dan Set. KPU Kab/Kota	Barang	Pengadaan Langsung		37.100.000		1 paket	DKI Jakarta	APBN	2 Feb 2015	31 Des 2015	2 Feb 2015	31 Des 2015	
			Pengadaan paket fullboard meeting	Sosialisasi Sistem Kehadiran Elektronik (SKE) terkait Reformasi Birokrasi di Lingkungan Setjen KPU, Set. KPU Provinsi dan Set. KPU Kab/Kota	Jasa Lainnya	Penunjukan Langsung		129.786.000		1 paket	Jawa Barat	APBN	1 Apr 2015	30 Jun 2015	1 Apr 2015	30 Jun 2015	
			Pengadaan paket fullboard meeting	Mapping Kebutuhan PNS, Penyusunan Bezetting & Evaluasi Redistribusi pada Setjen KPU, Set. KPU Prov. & Kab/Kota	Jasa Lainnya	Penunjukan Langsung		3.752.000		1 paket	Jakarta	APBN	4 Feb 2015	6 Feb 2015	4 Feb 2015	6 Feb 2015	
			Pengadaan paket fullboard meeting	Mapping Kebutuhan PNS, Penyusunan Bezetting & Evaluasi Redistribusi pada Setjen KPU, Set. KPU Prov. & Kab/Kota	Jasa Lainnya	Penunjukan Langsung		39.720.000		1 paket	DKI Jakarta	APBN	2 Feb 2015	31 Des 2015	2 Feb 2015	31 Des 2015	

NO	SATUAN KERJA		NAMA PAKET PENGADAAN	KEGIATAN	JENIS BELANJA	JENIS PENGADAAN	PERKIRAAN BIAYA (RP)			VOLUME	LOKASI PEKERJAAN	SUMBER DANA (APBN/APBD/PHLN)	PELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA		PELAKSANA PEKERJAAN		KET
	KODE	NAMA					LELANG/ SELEKSI	PENUNJUKAN LANGSUNG/ PENGADAAN LANGSUNG	PEMBELIAN SECARA ELEKTRONIK				AWAL (TANGGAL)	SELESAI (TANGGAL)	AWAL (TANGGAL)	SELESAI (TANGGAL)	
			Pengadaan paket fullboard meeting	Konsinyering & Konsolidasi Penusulan Administrasi Pegawai pada Setjen KPU, Set. KPU Prov. & Set. KPU Kab/Kota dengan Instansi terkait	Jasa Lainnya	Penunjukan Langsung		24.090.000		1 paket	DKI Jakarta	APBN	1 Apr 2015	3 Apr 2015	1 Apr 2015	3 Apr 2015	
			Pengadaan paket fullboard meeting	Internalisasi Budaya Kerja di Lingkungan KPU	Jasa Lainnya	Penunjukan Langsung		17.502.000		1 paket	Jakarta	APBN	25 Mar 2015	27 Mar 2015	25 Mar 2015	27 Mar 2015	
			Pengadaan paket fullboard meeting	Internalisasi Budaya Kerja di Lingkungan KPU	Jasa Lainnya	Penunjukan Langsung		250.000.000		1 paket	Jakarta	APBN	2 Feb 2015	31 Des 2015	2 Feb 2015	31 Des 2015	
			Pengadaan ATK, bahan, kudapan, dan konsumsi	Internalisasi Budaya Kerja di Lingkungan KPU	Barang	Pengadaan Langsung		58.850.000		1 paket	DKI Jakarta	APBN	28 Okt 2015	30 Okt 2015	28 Okt 2015	30 Okt 2015	
			Pengadaan ATK, bahan, kudapan, dan konsumsi	Internalisasi Budaya Kerja di Lingkungan KPU	Barang	Pengadaan Langsung		92.420.000		1 paket	Jawa Barat	APBN	2 Feb 2015	31 Des 2015	2 Feb 2015	31 Des 2015	
			Pengadaan paket fullboard meeting	Program Reformasi Birokrasi KPU	Jasa Lainnya	Penunjukan Langsung		88.999.000		1 paket	Jakarta	APBN	2 Feb 2015	1 Jul 2015	2 Feb 2015	1 Jul 2015	
			Pengadaan paket fullboard meeting	Program Reformasi Birokrasi KPU	Jasa Lainnya	Penunjukan Langsung		192.000.000		1 paket	Jakarta	APBN	2 Feb 2015	31 Des 2015	2 Feb 2015	31 Des 2015	
			Pengadaan ATK, bahan, kudapan, dan konsumsi	Program Reformasi Birokrasi KPU	Barang	Pengadaan Langsung		150.800.000		1 paket	DKI Jakarta	APBN	2 Feb 2015	31 Des 2015	2 Feb 2015	31 Des 2015	
			Pengadaan paket fullboard meeting	Penyusunan Profil Kompetensi Pegawai di Lingkungan KPU	Jasa Lainnya	Penunjukan Langsung		5.440.000		1 paket	Jakarta	APBN	1 Apr 2015	29 Mei 2015	1 Apr 2015	29 Mei 2015	
			Pengadaan ATK, bahan, kudapan, dan konsumsi	Penyusunan Profil Kompetensi Pegawai di Lingkungan KPU	Barang	Pengadaan Langsung		429.000.000		1 paket	Jakarta	APBN	2 Feb 2015	31 Des 2015	2 Feb 2015	31 Des 2015	
			Pengadaan ATK, bahan, kudapan, dan konsumsi	Penyusunan Profil Kompetensi Pegawai di Lingkungan KPU	Barang	Lelang	241.140.000			1 paket	DKI Jakarta	APBN	2 Feb 2015	31 Des 2015	2 Feb 2015	31 Des 2015	
			Pengadaan paket fullboard meeting	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Ketataksanaan	Jasa Lainnya	Penunjukan Langsung		8.754.000		1 paket	Jakarta	APBN	1 Jul 2015	30 Okt 2015	1 Jul 2015	30 Okt 2015	
			Pengadaan paket fullboard meeting	Penyusunan Naskah Peraturan KPU tentang Kepegawian	Jasa Lainnya	Penunjukan Langsung		18.831.000		1 paket	Jakarta	APBN	1 Apr 2015	30 Okt 2015	1 Apr 2015	30 Okt 2015	
			Pengadaan paket fullboard meeting	Penyusunan Naskah Peraturan KPU tentang Kepegawian	Jasa Lainnya	Penunjukan Langsung		162.280.000		1 paket	Jawa Barat	APBN	2 Feb 2015	31 Des 2015	2 Feb 2015	31 Des 2015	

Sekretaris Jenderal KPU,
ARIF RAHMAN HAKIM

17
Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum
Tahun Anggaran 2015

MELALUI PENYEDIA

NO	SATUAN KERJA		NAMA PAKET PENGADAAN	KEGIATAN	JENIS BELANJA	JENIS PENGADAAN	PERKIRAAN BIAYA (RP)			VOLUME	LOKASI PEKERJAAN	SUMBER DANA (APBN/APBD/PHLN)	PELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA		PELAKSANA PEKERJAAN		KET
	KODE	NAMA					LELANG/ SELEKSI	PENUNJUKAN LANGSUNG/ PENGADAAN LANGSUNG	PEMBELIAN SECARA ELEKTRONIK				AWAL (TANGGAL)	SELESAI (TANGGAL)	AWAL (TANGGAL)	SELESAI (TANGGAL)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1	027050	KPU (Inspektorat)	Pengadaan ATK, kudapan, makan, dan bahan lainnya	Penyusunan Laporan Hasil Tindakanlanjutan Hasil Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota	Barang	Pengadaan Langsung		9.499.000		1 Paket	Jakarta	APBN	2 Feb 2015	31 Des 2015	2 Feb 2015	31 Des 2015	
			Pengadaan ATK, kudapan, makan, dan bahan lainnya	Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota	Barang	Pengadaan Langsung		15.630.000		1 Paket	Jakarta	APBN	2 Feb 2015	31 Des 2015	2 Feb 2015	31 Des 2015	
			Pengadaan ATK, kudapan, makan, dan bahan lainnya	Penyusunan Laporan Hasil Evaluasi terhadap LAKIP KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota	Barang	Pengadaan Langsung		6.984.000		1 Paket	Jakarta	APBN	2 Feb 2015	31 Des 2015	2 Feb 2015	31 Des 2015	
			Pengadaan ATK, kudapan, makan, dan bahan lainnya	Penyusunan Laporan Hasil Review Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah	Barang	Pengadaan Langsung		13.750.000		1 Paket	Jakarta	APBN	2 Feb 2015	31 Des 2015	2 Feb 2015	31 Des 2015	
			Pengadaan ATK, kudapan, makan, dan bahan lainnya	Penyusunan Laporan Hasil Reviu Penyusunan Anggaran KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2016	Barang	Pengadaan Langsung		4.437.000		1 Paket	Jakarta	APBN	2 Feb 2015	31 Des 2015	2 Feb 2015	31 Des 2015	
			Pengadaan ATK, kudapan, makan, dan bahan lainnya	Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu di Lingkungan Setjen KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota	Barang	Pengadaan Langsung		21.017.000		1 Paket	Jakarta	APBN	2 Feb 2015	31 Des 2015	2 Feb 2015	31 Des 2015	
			Pengadaan ruang rapat Fullboard Meeting	Paket Meeting dalam rangka Pembahasan TL Temuan BPK	Jasa Lainnya	Pengadaan Langsung		203.020.000		1 Paket	Jakarta	APBN	2 Feb 2015	31 Des 2015	2 Feb 2015	31 Des 2015	

Sekretaris Jenderal KPU,
ARIF RAHMAN HAKIM